

D2: Commitment-Board live — GL=6 + Directors je 3 Quartals-Commitments (Station-Manager DE/AT erst nach BV)

Owner	Charisius	Start	—
Beteiligte	Owner: Charisius (CHRO); Mitwirkende: AFR (WS2/Tracker-Governance), CEO-Office (Betrieb), CGO (Vorbild), Directors; Steuerung/Kontrolle: DRS	Fällig bis	2026-11-30 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Das Commitment-Board macht Führungs-Commitments öffentlich nachgehalten: GL=6 und alle Directors mit je 3 publizierten Quartals-Commitments — die Verhaltens-Kaskade nach dem GL-Vorbild (WS5-03). Es dockt an den Gruppen-Commitment-Tracker (WS2, Backbone aller 7 Ströme) an, kein neues Gefäß. Die Erweiterung auf Station-Manager DE/AT ist mitbestimmungspflichtig und erfolgt erst nach Betriebsvereinbarung.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Commitment-Board live: GL=6 + alle Directors mit je 3 publizierten Quartals-Commitments online
- Andockung an den Gruppen-Commitment-Tracker (WS2) inkl. Konsequenz-Mechanik (48h-Reminder, ROT-Eskalation)
- BV-Fahrplan für die spätere Station-Manager-Erweiterung DE/AT vorbereitet (§87 BetrVG / §96 ArbVG)

VORGEHEN

1. Board-Format und Betrieb mit AFR (WS2) und CEO-Office abstimmen (ein führendes System, kein Parallel-Reporting)
2. Quartals-Commitments der GL=6 und aller Directors einsammeln, qualitätssichern (messbar, je 3) und publizieren
3. Mitbestimmungs-Grenze sauber ziehen: Station-Manager DE/AT ausklammern, BV-Verhandlung parallel anstossen (Basis: BR-Landkarte aus WS5-01)
4. Review-Kadenz etablieren: wöchentlicher Commitment-Review im GL-Weekly, Monats-Status ins Chairman Cockpit

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

GL-6 + alle Directors mit je 3 publizierten Quartals-Commitments online (bis 30.11.2026; Termin = Annahme lt. projekt.yaml)

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Mitbestimmungs-Vorbehalt: namentliches Tracking unterhalb GL/Directors in DE/AT erst nach Betriebsvereinbarung (§87 Abs. 1 Nr. 1/6 BetrVG / §96 ArbVG); Station-Manager sind i.d.R. keine leitenden Angestellten (§5 Abs. 3 BetrVG)
- Abhängigkeit vom Gruppen-Commitment-Tracker-Go-live (WS2-04, Okt 26) — ohne Backbone kein nachgehaltenes Board
- Directors liefern nur Alibi-Commitments — Qualitätssicherung (messbar, konsequenzbewehrt) nötig, sonst bleibt Execution appellativ

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS5-05; RUBICON-Doc §4 WS5 D2; WS-Paket WS5 Phase 1 + Spielregel 5 (Mitbestimmung)