

D7: Talent-Pipeline — stiller Dauer-Search live (Commercial-Lead + Stationsleiter); Aufbauprogramm konzipiert

Owner	Charisius	Start	—
Beteiligte	Owner: Charisius (CHRO, Talent-Acquisition); Mitwirkende: CGO (GL-Ebene), ggf. externer Search-Partner (zu klären, Freeze-Regel beachten); Steuerung/Kontrolle: DRS. Sensible Einzelfälle ausschliesslich über den HR-Sensitive-Kanal	Fällig bis	2026-12-31 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Es gibt heute keine stehende Talent-Pipeline für die zwei erfolgskritischen Funktionen (Commercial-Lead + starke Stationsleiter) — eine Datenlücke, die das Konsequenz-Management direkt blockiert: kein Nachfolger = keine harte Personalentscheidung. Der stille Dauer-Search hält die Pipeline permanent gefüllt (auch ohne akute Vakanz); das interne Aufbauprogramm ist die zweite Schiene. Governance-Prinzip: Trennung und Search laufen parallel, nicht nacheinander.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Stiller Dauer-Search für Commercial-Lead + starke Stationsleiter live (professionell, diskret, dauerhaft aktiv)
- Konzept internes Aufbauprogramm (2. Schiene: eigene Führungskräfte für Schlüsselpositionen entwickeln) vorliegend
- Zielpfad definiert: ≥2 qualifizierte Kandidaten je Kernfunktion bis Feb 27; Time-to-Fill ≤90 Tage bis Apr 27 (Vorschlag zur Validierung)

VORGEHEN

1. Suchprofile für die zwei Kernfunktionen definieren (inkl. Branchenstars-Strategie; Präzedenz: gezielte Senior-Hires ins AI-Office)
2. Search-Setup diskret aufsetzen (Vertraulichkeit; Beratermandats-Freeze >EUR 25k: CEO+CFO-Doppelfreigabe beachten)
3. Aufbauprogramm-Konzept erstellen (interne Kandidaten identifizieren, Entwicklungspfade)
4. Pipeline-Status als Monats-KPI ins Monthly Business Review; Kopplung an Konsequenz-Regelwerk (WS5-06) sicherstellen

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Dauer-Search aktiv nachweisbar; Aufbauprogramm-Konzept vorliegend (bis 31.12.2026; Termin = Annahme lt. projekt.yaml)

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Talent-Lücke blockiert das Konsequenz-Management (WS5-06) — genau das soll der Dauer-Search vorab entschärfen; Verzug wirkt doppelt
- Vertraulichkeitsbruch beim stillen Search beschädigt amtierende Führungskräfte und die BR-Partnerschaft — strikte Trennung Board-Doc vs. HR-Sensitive-Kanal
- Externe Search-Kosten kollidieren mit dem Berater-Freeze >EUR 25k (WS3) — Doppelfreigabe CEO+CFO einplanen

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS5-08; RUBICON-Doc §4 WS5 D7 + Kernmassnahmen Top-Personal; WS-Paket WS5 Phase 1 + KPI Talent-Pipeline