

D7: Zielsystem-Entscheid mit KI-Ersatz-Brille je Ops-Bereich 100% (Systemlandkarte, geteilt mit WS1)

Owner	Matthei	Start	2026-10-01
Beteiligte	Owner: Matthei (COO); Mitwirkende: Pajor (CFO-Stv, Systemlandkarte), Petric (KI-Ersatz-Brille, Data-Foundation-Kopplung), AFR (WS1-Schnittstelle IT/Didit)	Fällig bis	2026-12-31 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Aus der unvollendeten Fusion existieren zwei grosse Ops-System-Welten. Leitprinzip von D7: nicht blind auf ein Bestandssystem konsolidieren, wenn KI Teile in 12–18 Monaten ablöst — je Ops-Bereich ein expliziter Entscheid «konsolidieren vs. auf KI-Lösung überspringen». Die Systemlandkarte ist ein geteiltes WS1↔WS6-Artefakt; Entscheid ≠ Migration.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Systemlandkarte komplett: Systeme, Vertragslaufzeiten/Kündigungsfristen, Verortung der 2 Ops-Welten
- Dokumentierter Zielsystem-Entscheid mit KI-Ersatz-Brille für 100% der Ops-Bereiche
- Kopplung an Data Foundation Layer 2 (Ontologie) und No-/High-AI-Zones (TRAK-2026-0010) nachgewiesen

VORGEHEN

1. Systemlandkarte erstellen (Matthei/Pajor) — inkl. Vertragslaufzeiten/Kündigungsfristen der Bestandssysteme (Phase-0-Datenlücke schliessen)
2. Je Ops-Bereich die Entscheid-Brille anwenden: konsolidieren auf Bestandssystem vs. auf KI-Lösung überspringen
3. Entscheide an Data Foundation Layer 2 und No-/High-AI-Zones koppeln (kein Entscheid gegen den Zonen-Rahmen)
4. Entscheide je Bereich dokumentieren und mit WS1 (IT-/Didit-Zielorganisation) abgleichen — ein geteiltes Artefakt, nicht zwei

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

100% der Ops-Bereiche mit dokumentiertem Zielsystem-Entscheid (Entscheid ≠ Migration) — bis 31.12.2026

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Zielsystem-Entscheid ohne Kenntnis der Vertragslaufzeiten/Kündigungsfristen = Sunk-Cost-/Fehlentscheid-Risiko (Datenlücke Phase 0, u.a. Beekeeper via IN-05)
- Der KI-Ersatz-Entscheid ist nur so gut wie die kanonischen Identifier — Abhängigkeit von WS6-04 (D2)
- «One World»-Erwartung: nur der Entscheid je Bereich ist bis zur Frist machbar, die Migration nicht — Erwartungsmanagement nötig

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS6-05; RUBICON-Doc §4 WS6-D7 + Abschnitt «Zielsystem-Entscheid mit KI-Ersatz-Brille»; WS-Paket WS6 Phase 1; Input IN-05