

D3: Action-Item-Tracking MVP live (Document-Intelligence, nur Gremienebene) → speist WS2-Commitment-Tracker

Owner	Petric	Start	—
Beteiligte	Owner: Petric (Delivery-Lead WS6); Mitwirkende: CEO-Office (Tracker-Betrieb, Integration), AFR (WS2-Owner Gruppen-Tracker), Charisius (§87-Prüfung bei Transkription)	Fällig bis	2026-11-30 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die Execution-Rate der Gruppe liegt bei höchstens ~50% — Root Cause ist primär fehlendes Tracking. Das Action-Item-Tracking (Document-Intelligence Modul 1, Prio A, vorgezogen aus Q1/27 als Vorschlag) liefert den automatisierten Feed in den WS2-Gruppen-Commitment-Tracker und ist damit direkter Hebel auf das Programmziel Execution ≥90%.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Action-Item-Tracking MVP produktiv — Scope: nur Gremienebene, ohne MA-Personenbezug
- Automatischer Feed der Action-Items in den Gruppen-Commitment-Tracker (WS2-Backbone)

VORGEHEN

1. Document-Intelligence Modul 1 als MVP vorziehen (Prio A, #6, 600k)
2. Scope strikt auf Gremienebene begrenzen; §87-BetrVG-Prüfung bei Transkription (Kopplung WS2-K10, Loop Charisius)
3. Integration in den Gruppen-Commitment-Tracker mit dem CEO-Office (Tracker-Betrieb) umsetzen
4. Pilotlauf und produktive Schaltung bis Nov 26 (M3)

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

MVP produktiv; Action-Items fließen in den Gruppen-Commitment-Tracker (ja/nein) — bis 30.11.2026

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- DE §87 BetrVG: Transkription/Dokumenten-Auswertung ist Mitbestimmungs-Trigger — unterhalb Gremienebene keine Ausweitung ohne Betriebsvereinbarung
- Abhängigkeit vom Go-Live des Gruppen-Commitment-Trackers (WS2, Okt 26) als Ziel-System des Feeds

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS6-06; RUBICON-Doc §4 WS6-D3 + WS2-K10 (§87 bei Transkription); WS-Paket WS6 Phase 1