

Bridge-Option Joeinig entschieden (schnelle Brücke vs. Hauptspur; Wandeldarlehen-Mechanik, Sicherheit Station VIE)

Owner	Dieter Streuli	Start	2026-07-13
Beteiligte	Owner: DRS; Mitwirkende: Rohde (Liquiditätswirkung), Clearwater (Prozess-Sicht), Legal (Wandel-Mechanik)	Fällig bis	2026-08-28 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Die Bridge-Option Joeinig ist entschieden — nutzen (mit angepasster Sicherheiten-Struktur) oder verwerfen — und die Hauptspur bleibt davon unbeschädigt.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die Bridge-Option Joeinig (Wandeldarlehen-Mechanik, Sicherheit Station VIE) könnte schnelle Liquidität liefern — konkurrenziert aber die Hauptspur und ist durch den VIE-Lizenzverlust neu zu bewerten (die angedachte Sicherheit «Station VIE» hat sich fundamental verändert). Der Entscheid: schnelle Brücke ziehen oder bewusst auf die Hauptspur setzen.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Neubewertung der Option nach VIE-Entscheid (Sicherheit, Konditionen, Signalwirkung)
- Entscheidungsvorlage Brücke vs. Hauptspur (inkl. Wirkung auf FIN-04-Verhandlungen)
- Registrierter Entscheid + ggf. angepasstes Term Sheet Joeinig

VORGEHEN

1. Joeinig-Konditionen aktualisieren lassen (was gilt nach VIE noch?)
2. Brücken-Nutzen gegen Fallback-Plan (FIN-06) spiegeln — Brücke nur, wenn sie echten Zeitwert bringt
3. Entscheid mit Rohde/Fritthum vorbesprechen, dann DRS-Entscheid im Register

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Entscheid bis 28.08.2026 dokumentiert; keine offene Joeinig-Flanke in den Term-Sheet-Verhandlungen.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- VIE-Sicherheit ist faktisch entwertet — Option nicht aus Gewohnheit weiterverfolgen
- Parallelität zur Hauptspur kann Investoren irritieren («warum brauchen die eine Brücke?»)

DATENGRUNDLAGE

KI-ENTWURF 01.08.2026 (CoS) — Quellen: projekt.yaml FIN-05, Kickoff-Protokoll 31.07., Finanzierungs-Dossier #98 (Clearwater/Märki, 13-Wo-Liqui, Winterloch Nov-Dez), Programm-Memory · Review DRS AUSSTEHEND