

Closing EUR 15 Mio — Lieferanten-Ausstände refinanziert (unstrukturiertes kurzfristiges FK → strukturiert mittel-/langfristig)

Owner	Dieter Streuli	Start	2026-10-01
Beteiligte	Owner: DRS; Mitwirkende: Clearwater (Execution), Rohde (Wasserfall/Buchung), Legal (Dokumentation), VR (Beschluss)	Fällig bis	2026-10-31
Abhängig von	FIN-07, FIN-03	Merkmale	kritischer Pfad ♦

ZIEL IM KLARTEXT: Das Closing über EUR 15 Mio ist per 31.10.2026 vollzogen; die Lieferanten-Ausstände sind refinanziert und die Winter-Liquidität steht.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Das Closing über EUR 15 Mio per 31.10.2026 (FIX) refinanziert die Lieferanten-Ausstände: unstrukturiertes kurzfristiges Fremdkapital wird in eine strukturierte mittel-/langfristige Finanzierung überführt. Es ist die Voraussetzung fürs Winter-Überleben und der Schlussstein des Programms Finanzierung.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Vollzogenes Closing (Verträge unterschrieben, Auszahlung erfolgt)
- Refinanzierungs-Wasserfall dokumentiert (welche Ausstände wann bedient werden)
- Kommunikationspaket (Lieferanten, VR, GL) für den Tag nach dem Closing

VORGEHEN

1. Closing-Checkliste rückwärts vom 31.10. führen (CPs, Gremienbeschlüsse, Signing-Logistik)
2. Swissport-Strang (FIN-03) und Term-Sheet-Zuschlag (FIN-07) als harte Vorbedingungen abhaken
3. Auszahlungs-/Wasserfall-Mechanik mit Rohde vorbereiten — Tag-1-fähig

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Closing am 31.10.2026 vollzogen; kurzfristige Lieferanten-Ausstände gemäss Wasserfall refinanziert.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Conditions Precedent unterschätzt — jede offene CP kann den fixen Termin reißen
- Verzug aktiviert automatisch den Fallback (FIN-06) — Übergabe-Punkt klar definieren

DATENGRUNDLAGE

KI-ENTWURF 01.08.2026 (CoS) — Quellen: projekt.yaml FIN-08, Kickoff-Protokoll 31.07., Finanzierungs-Dossier #98 (Clearwater/Märki, 13-Wo-Liqui, Winterloch Nov-Dez), Programm-Memory · Review DRS AUSSTEHEND