

Einsparmassnahmen-Masterliste (Personal + Sachkosten) konsolidiert und in FC27 eingepflegt (bis Ende KW32)

Owner	Dieter Streuli	Start	2026-07-31
Beteiligte	Owner: Dieter Streuli (per Kickoff); Mitwirkende: Rohde (WS3-Owner), Pajor (FC-Einpfege), Gökcöl (Stations-Massnahmen)	Fällig bis	2026-08-14
Abhängig von	—	Merkmale	kritischer Pfad ♦

ZIEL IM KLARTEXT: Eine konsolidierte Einsparmassnahmen-Masterliste (Personal + Sachkosten) liegt vor und ist im FC27 eingepflegt — jede Massnahme mit Wirkung, Owner und Termin.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die Einsparmassnahmen liegen verstreut (Elysium, VIE-Restrukturierung, Stations-Initiativen, Sachkosten-Ideen) — ohne Masterliste gibt es keine Steuerung, keine Priorisierung und Doppelzählungen im Forecast. Die konsolidierte Liste wird direkt in den FC27 eingepflegt (Frist Ende KW32 = 14.08.).

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Masterliste: alle Massnahmen dedupliziert, mit EUR-Wirkung p.a., Owner, Wirksamkeitstermin, Status
- Kennzeichnung «bereits im FC» vs. «inkrementell» (Doppelzählungs-Schutz zu Elysium/WS7)
- FC27-Einarbeitung mit Pajor abgestimmt

VORGEHEN

1. Quellen zusammenziehen (Elysium-Liste, WS7-Massnahmen, Stations-Inputs, Sachkosten)
2. Dedup + Bewertung je Massnahme; unklare Effekte als offen markieren, nie schätzen und einbuchen
3. Review Rohde/Pajor, dann FC27-Einpfege und monatliches Tracking im Tower

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Masterliste bis 14.08.2026 konsolidiert und im FC27 nachvollziehbar eingepflegt (Pajor-Bestätigung).

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Doppelzählung Elysium/WS7/FC ist das Hauptrisiko — deshalb harte Quell-Kennzeichnung je Massnahme
- Masterliste ohne Owner-Disziplin degeneriert zur Ideensammlung — jede Zeile braucht Owner+Termin

DATENGRUNDLAGE

KI-ENTWURF 01.08.2026 (CoS) — Quellen: projekt.yaml WS3-16, Kickoff-Protokoll 31.07., Programm-Memory · Review DRS
AUSSTEHEND