

Nicht benötigte Büroflächen/Mietverträge gekündigt (Wien, Frankfurt); Kündigungsfristen geprüft

Owner	Stephanie Rohde	Start	2026-07-31
Beteiligte	Owner: Stephanie Rohde; Mitwirkende: Pajor (Verträge), Matthei (Flächenbedarf), Standortleitungen	Fällig bis	2026-08-31
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Nicht benötigte Büroflächen/Mietverträge (Wien, Frankfurt) sind gekündigt; alle Kündigungsfristen sind geprüft und Termine gewahrt.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Nicht benötigte Büroflächen in Wien und Frankfurt kosten laufend Geld — jeder Monat Verzug bei kündbaren Verträgen ist verlorenes Einsparpotenzial. Kündigungsfristen bestimmen das Tempo; die Flächenentscheide hängen am Standortvergleich (WS3-17) und der VIE-Entwicklung.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Flächen-/Vertragsinventar mit Kündigungsfristen und nächstmöglichen Ausstiegsterminen
- Ausgesprochene Kündigungen (dokumentiert) für alle als entbehrlich bestätigten Flächen
- Einsparwirkung p.a. in die Masterliste (WS3-16) übergeben

VORGEHEN

1. Inventar erstellen, Bedarf mit Matthei/Standortleitungen bestätigen (was ist wirklich entbehrlich)
2. Fristen prüfen (keine verpassten Termine — Kalender-Reminder je Vertrag)
3. Kündigungen formgerecht aussprechen; Bestätigungen ablegen

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Alle entbehrlichen Flächen bis 31.08.2026 gekündigt; keine Frist verpasst; Einsparwirkung in WS3-16 ausgewiesen.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Zu früh gekündigt bei unklarem VIE-Ausgang (Szenario A bräuchte Flächen) — VIE-Flächen an Szenario-Entscheid koppeln
- Verpasste Kündigungsfrist = 12+ Monate Zusatzkosten — Fristen doppelt kontrollieren

DATENGRUNDLAGE

KI-ENTWURF 01.08.2026 (CoS) — Quellen: projekt.yaml WS3-18, Kickoff-Protokoll 31.07., Programm-Memory · Review DRS
AUSSTEHEND