

GL-Team in der KI-Arbeitsplattform geschult

Owner	Tine Petric	Start	2026-07-31
Beteiligte	Owner: Tine Petric; Mitwirkende: DRS (Sponsor/Vorbild), GL-Mitglieder, Gordon (technischer Support)	Fällig bis	2026-09-15
Abhängig von	WS6-13	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Das GL-Team ist in der KI-Arbeitsplattform geschult — jedes Mitglied arbeitet mit mindestens zwei eigenen, realen Anwendungsfällen produktiv.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Eine eingerichtete Plattform ohne Befähigung bleibt Deko: Die GL wird strukturiert geschult (aufbauend auf WS6-13 und dem GL-Onboarding-Manual mit vorbereiteten Prompts/Use Cases). Ziel ist Arbeitsfähigkeit im Alltag — nicht Theorie: Jedes GL-Mitglied verlässt die Schulung mit laufenden eigenen Anwendungsfällen.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Durchgeführte Schulung(en) mit Praxis-Anteil (eigene Use Cases statt Demo)
- Je GL-Mitglied ≥2 dokumentierte eigene Anwendungsfälle in Betrieb
- Feedback-/Vertiefungsplan (Folgesessions, Office Hours)

VORGEHEN

1. Format festlegen (Kleingruppen/1:1, je 90 Min Praxis) und terminieren
2. Onboarding-Manual + Prompt-Bibliothek als Kursmaterial nutzen; Fälle je Ressort vorbereiten
3. 4 Wochen nach Schulung: Nutzungs-Check und Nachfassen bei Nicht-Nutzern

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Bis 15.09.2026 alle GL-Mitglieder geschult; ≥2 aktive Use Cases pro Person im 4-Wochen-Check.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Adoption ist das eigentliche Risiko, nicht Technik — Chef-Nutzung (DRS/Gökcöl sichtbar) ist der stärkste Treiber
- Schulung vor stabiler Plattform (WS6-13) frustriert nachhaltig — Reihenfolge hart einhalten

DATENGRUNDLAGE

KI-ENTWURF 01.08.2026 (CoS) — Quellen: projekt.yaml WS6-14, Kickoff-Protokoll 31.07., Programm-Memory · Review DRS
AUSSTEHEND