

Beschwerde gegen VIE-Lizenzentzug eingereicht (Frist 20.08.) inkl. Antrag auf Versagung der aufschiebenden Wirkung

Owner	Dieter Streuli	Start	2026-07-31
Beteiligte	Owner: Stephanie Rohde; Federführung extern: Kanzlei Zink; Mitwirkende: DRS (Entscheid), Grassner (Fachinput), Koordination WS7-09	Fällig bis	2026-08-20
Abhängig von	—	Merkmale	kritischer Pfad ♦

ZIEL IM KLARTEXT: Die Beschwerde gegen den VIE-Lizenzentzug ist fristgerecht (bis 20.08.2026) eingereicht — inklusive der Anträge zur aufschiebenden Wirkung gemäss Anwaltsstrategie.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Gegen den Lizenzentscheid vom 24.07.2026 läuft die Beschwerdefrist bis 20.08.2026. Die Beschwerde wahrt die Rechtsposition und hält Szenario A (Weiterbetrieb) offen — die Planungsannahme bleibt aber Szenario B, weil ein Aufschub des Vollzugs praktisch ausgeschlossen ist. Präzedenz: die BVwG-Entscheidung von 2019 (via Grassner identifiziert) stützt die Argumentationslinie.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Fristgerecht eingereichte Beschwerde (federführend Kanzlei Zink) inkl. Antragspaket zur aufschiebenden Wirkung
- Beweismittel-/Argumentationsdossier (inkl. 2019er-BVwG-Präzedenz)
- Interne Sprachregelung: Beschwerde ändert die Restrukturierungs-Planung NICHT

VORGEHEN

1. Entwurf der Kanzlei reviewen (DRS/Rohde) — Fokus auf Vollständigkeit der Tatsachenbasis
2. Einreichung dokumentieren; Fristenkontrolle doppelt führen (Kanzlei + intern)
3. Hauptsache-Einschätzung der Kanzlei einholen und in die Szenario-Gewichtung von WS7-01 einspeisen

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Beschwerde nachweislich vor dem 20.08.2026 eingereicht; Hauptsache-Einschätzung dokumentiert; Planungsannahme Szenario B unverändert in Kraft.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Frist 20.08. ist absolut — jeder interne Verzug beim Review gefährdet die Rechtsposition irreversibel
- Öffentlichkeitswirkung: Beschwerde kann mediale Aufmerksamkeit erzeugen (ZRH-Medien-Vorgeschichte) — Kommunikationslinie mit Gökcöl abstimmen
- Falsche interne Signalwirkung («wir gewinnen das schon») würde die Restrukturierungs-Disziplin untergraben

DATENGRUNDLAGE

KI-ENTWURF 01.08.2026 (CoS) — Quellen: projekt.yaml WS7, VIE-Dossier (Lizenzentscheid 24.07., Beschwerdefrist 20.08., Joint-Sky-Start 25.10.), Pajor-Overheadpaket 28.07., Elysium Savings_OPEX 30.07., Kickoff-Protokoll 31.07. · DRS-Review 01.08.2026 erfolgt · Rohde-Read&Sign folgt 19.08.