

Anwaltskoordination VIE: drei beteiligte Kanzleien per E-Mail vernetzt

Owner	Andreas Fritthum	Start	2026-07-31
Beteiligte	Owner: Stephanie Rohde; Mitwirkende: DRS (Mandats-Herr), drei Kanzleien (Zink/Verwaltungsrecht, Arbeitsrecht AT, Corporate)	Fällig bis	2026-08-05
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Die drei beteiligten Kanzleien sind per E-Mail vernetzt, Zuständigkeiten und Schnittstellen sind schriftlich fixiert, es gibt einen koordinierenden Thread.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Am VIE-Komplex arbeiten drei Kanzleien (Verwaltungsrecht/Beschwerde, Arbeitsrecht/Abwicklung, Corporate/Finanzierungsbezug). Ohne aktive Koordination entstehen Lücken («dachte, das macht die andere Kanzlei»), Doppelarbeit und widersprüchliche Linien — bei laufender Frist ein reales Risiko.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Vernetzungs-Mail mit Zuständigkeitsmatrix (wer führt was, wer wird wobei konsultiert)
- Gemeinsamer Fristenkalender (Beschwerde 20.08., arbeitsrechtliche Vorlaufzeiten, VR 26.08.)
- Eskalationsweg bei Meinungsverschiedenheiten (Entscheid: DRS/Rohde)

VORGEHEN

1. Zuständigkeiten entwerfen (CoS-Entwurf), mit Rohde abstimmen, an alle drei Kanzleien versenden
2. Rückbestätigung jeder Kanzlei einholen (Schnittstellen akzeptiert)
3. Thread als einziger Koordinationskanal etablieren — bilaterale Nebenabsprachen zurückspiegeln

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Alle drei Kanzleien haben die Zuständigkeitsmatrix bis 05.08.2026 schriftlich bestätigt.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Honorar-Doppelspurigkeit ohne klare Matrix
- Vertraulichkeits-Disziplin: Verteiler klein halten (Privilege)

DATENGRUNDLAGE

KI-ENTWURF 01.08.2026 (CoS) — Quellen: projekt.yaml WS7, VIE-Dossier (Lizenzentscheid 24.07., Beschwerdefrist 20.08., Joint-Sky-Start 25.10.), Pajor-Overheadpaket 28.07., Elysium Savings_OPEX 30.07., Kickoff-Protokoll 31.07. · DRS-Review 01.08.2026 erfolgt · Rohde-Read&Sign folgt 19.08.