

Fallback-Plan Closing-Verzug steht — Winter-Liquidität 2026/27 auch ohne Closing per 31.10. gesichert

Owner	Stephanie Rohde	Start	2026-08-14
Beteiligte	Owner: Stephanie Rohde (CFO); Mitwirkende: DRS (Gesellschafter-Instrumente), Pajor (Cash-Detail), Clearwater (Markt-Sicht)	Fällig bis	2026-09-15 *
Abhängig von	FIN-01	Merkmale	kritischer Pfad ♦

ZIEL IM KLARTEXT: Ein belastbarer Fallback-Plan sichert die Winter-Liquidität 2026/27 auch ohne Closing per 31.10. — mit konkreten, terminierten Massnahmen.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Der Fallback-Plan beantwortet die eine existenzielle Frage: Wie überlebt die Gruppe den Winter 2026/27, wenn das Closing per 31.10. verrutscht? Er ist Pflicht-Bestandteil verantwortungsvoller Führung (und jeder VR-Diskussion) — kein Misstrauensvotum gegen die Hauptspur.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Massnahmen-Katalog mit Cash-Wirkung und Vorlaufzeit (Zahlungssteuerung, Standstill-Gespräche, Asset-Hebel, Gesellschafter-Instrumente)
- Trigger-Logik: ab wann wird welcher Baustein aktiviert (gekoppelt an FIN-01-Tiefpunkt)
- Abstimmung mit dem 13-Wochen-Plan (wöchentliche Ampel Winter-Deckung)

VORGEHEN

1. Massnahmen sammeln und nach Cash-Wirkung × Vorlauf sortieren (Rohde-Lead)
2. Rechtliche/vertragliche Grenzen je Massnahme prüfen (Covenants, Lieferantenbeziehungen)
3. Plan im GL-Rahmen verproben; VR-Information über WS7-07/Finanzierungs-Kaskade

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Plan bis 15.09.2026 beschlossen; Winter-Deckung in jedem 13-Wochen-Szenario nachweisbar ≥ 0 .

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Fallback-Massnahmen (z.B. Zahlungssteuerung) können Lieferantenbeziehungen belasten — dosiert und reversibel planen
- Ein bekannt gewordener Fallback kann die Hauptspur-Verhandlungsposition schwächen — Vertraulichkeit

DATENGRUNDLAGE

KI-ENTWURF 01.08.2026 (CoS) — Quellen: projekt.yaml FIN-06, Kickoff-Protokoll 31.07., Finanzierungs-Dossier #98 (Clearwater/Märki, 13-Wo-Liqui, Winterloch Nov-Dez), Programm-Memory · Review DRS AUSSTEHEND

Projekt RUBICON («Alea iacta est.») · Owner-Briefing · automatisch generiert aus briefings.json am 01.08.2026 16:31 — dieses PDF entspricht immer dem aktuellen Stand. Vertraulich ExBoD/VR.