

Term Sheets liegen vor und sind verhandelt (Konditionen-Benchmark: all-in 10.5–14%, Cash+PIK, 4–5 Jahre)

Owner	Dieter Streuli	Start	2026-08-21
Beteiligte	Owner: DRS; Mitwirkende: Clearwater (Prozess/Struktur), Rohde (Zahlen/Covenants), Legal (Review), Fritthum (Sparring)	Fällig bis	2026-09-30 *
Abhängig von	FIN-04	Merkmale	kritischer Pfad ♦

ZIEL IM KLARTEXT: Verhandelte Term Sheets liegen vor — innerhalb des Konditionen-Benchmarks, mit mindestens zwei belastbaren Optionen für den Closing-Entscheid.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die Term Sheets entscheiden über Jahre: Konditionen-Benchmark all-in 10.5-14%, Cash+PIK-Strukturen, Laufzeit 4-5 Jahre. Verhandelt wird aus dem kompetitiven Feld der Welle 1 — mit dem Swissport-Entscheid (FIN-03) als geklärter Struktur-Voraussetzung.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- ≥2 verhandelte Term Sheets (Vergleichsmatrix: Pricing, Covenants, Sicherheiten, Flexibilität)
- Verhandlungsprotokoll je Adresse (was wurde bewegt, was ist hart)
- Empfehlung an VR-Ebene für den Zuschlag (Kompetenzordnung: FK > 1 Mio = VR)

VORGEHEN

1. Erste Drafts kommen lassen, dann parallel verhandeln (nie sequenziell — Wettbewerbsdruck erhalten)
2. Covenant-Paket besonders prüfen (Lehre Swissport: Covenants binden länger als Pricing schmerzt)
3. DRS führt die Schlussverhandlung; Clearwater strukturiert; Legal reviewt vor Unterschrift

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Bis 30.09.2026 liegen ≥2 verhandelte Term Sheets im Benchmark-Korridor vor; Zuschlags-Empfehlung steht.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Zeitdruck Richtung 31.10. schwächt die Verhandlungsposition — deshalb Fallback (FIN-06) als BATNA aktiv halten
- PIK-Anteile erleichtern den Winter, verteuern aber die Gesamtlaufzeit — bewusst abwägen

DATENGRUNDLAGE

KI-ENTWURF 01.08.2026 (CoS) — Quellen: projekt.yaml FIN-07, Kickoff-Protokoll 31.07., Finanzierungs-Dossier #98 (Clearwater/Märki, 13-Wo-Liqui, Winterloch Nov-Dez), Programm-Memory · Review DRS AUSSTEHEND