

BER-Entscheidungsgrundlage für VR 26.08. erstellt (P&L + Szenarien Insolvenz / Stilllegung / Sanierung)

Owner	Stephanie Rohde	Start	2026-07-31
Beteiligte	Owner: Stephanie Rohde; Mitwirkende: Pajor (Zahlen), Charisius (Arbeitsrecht), Gökcöl (Ops-Folgen), DRS (VR-Vorlage)	Fällig bis	2026-08-19
Abhängig von	—	Merkmale	kritischer Pfad ♦

ZIEL IM KLARTEXT: Die BER-Entscheidungsgrundlage für den VR 26.08. liegt vor: vollständige P&L plus durchgerechnete Szenarien Insolvenz / Stilllegung / Sanierung mit Empfehlung.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

BER ist eine strukturelle Verlustquelle; der VR braucht am 26.08. eine belastbare Entscheidungsgrundlage mit vollständiger P&L und den drei ehrlichen Szenarien: Insolvenz, Stilllegung, Sanierung. Der Entscheid selbst ist VR-Vorbehalt — die Grundlage muss jede Option mit Kosten, Risiken und Folgewirkungen (inkl. arbeitsrechtlichem Nachlauf) zeigen.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- BER-P&L transparent (inkl. ehrlicher Vollkosten-Zurechnung)
- Drei Szenarien mit Einmalkosten, laufender Wirkung, Zeitachse und Risiken (inkl. Insolvenz-Folgewirkungen auf Gruppe/Kunden)
- VR-taugliche Vorlage (INS-001-Standard) mit Management-Empfehlung — Beilage im VR-Paket

VORGEHEN

1. P&L-Basis mit Pajor/Lesch festziehen (keine Proxy-Zahlen in einer Schliessungs-Vorlage)
2. Szenarien mit Legal (Insolvenzrecht DE) und Charisius (Arbeitsrecht/BR) plausibilisieren
3. Empfehlung im GL-Rahmen vorabstimmen; Vorlage bis 19.08. final (T-5 fürs VR-Paket)

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Vorlage am 19.08.2026 final; VR kann am 26.08. ohne Nachforderungen entscheiden.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Cottbus-Insolvenz-Erfahrung zeigt: Verfahren entwickeln Eigendynamik — Szenario-Annahmen konservativ setzen
- Kunden-/Marktsignal einer BER-Entscheidung auf andere Stationen — Kommunikationsplan gehört zur Vorlage

DATENGRUNDLAGE

KI-ENTWURF 01.08.2026 (CoS) — Quellen: projekt.yaml WS3-19, Kickoff-Protokoll 31.07., Programm-Memory · Review DRS
AUSSTEHEND