

Overhead-Zahlengrundlage final: per-Kopf-OPEX + aktualisierte Gruppenfunktionsliste + Elysium-Letzstand; von VIE getragener Overhead in EUR beziffert (Schlüssel 9,8% AXS / 20,5% AAS)

Owner	Thomas Pajor	Start	2026-07-28
Beteiligte	Owner: Stephanie Rohde (CFO); Mitwirkende: Pajor (Datenlieferung/Elysium), Lesch (Finance-Detail)	Fällig bis	2026-08-04 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Der von VIE getragene Overhead ist final in EUR beziffert (Schlüssel 9,8% AXS / 20,5% AAS), inklusive per-Kopf-OPEX und sauberer Abgrenzung, was bereits im Forecast realisiert ist.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Ohne finale Overhead-Zahlenbasis bleibt jedes Restrukturierungsziel Behauptung. Die Bausteine liegen vor: Pajor-Paket vom 28.07. (101 MA Gruppenfunktionen, ~EUR 7.84 Mio brutto; Wien-Overhead 24 MA / ~EUR 1.67 Mio, davon Finance-SSC ~20 Köpfe / ~EUR 1.30 Mio) und der Elysium-Letzstand vom 30.07. — sie müssen zu EINER verbindlichen Tabelle konsolidiert werden.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Konsolidierte Overhead-Tabelle: Gruppenfunktionen, per-Kopf-OPEX, VIE-Anteil in EUR
- Abgrenzung «bereits im FC realisiert» vs. «inkrementell durch VIE-Restrukturierung» (Doppelzahlungs-Schutz)
- Zielwert Z2 fixiert (Referenz: VIE-Residual ~EUR 1'058'251 nach Betriebsübergang)

VORGEHEN

1. Pajor-Paket 28.07. + Elysium Savings_OPEX 30.07. zusammenführen; Lücken direkt bei Pajor nachfassen (IN-17)
2. VIE-Schlüssel (9,8%/20,5%) auf die konsolidierte Basis anwenden und je Funktion ausweisen
3. Ergebnis mit Rohde verproben und als Zahlengrundlage an WS7-01/WS7-03 übergeben

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Finale Tabelle am 04.08.2026 abgenommen (Rohde) und als einzige Zahlenreferenz in WS7-01 übernommen.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- AAS- und AHS-Datenlogik unterschiedlich (Mitarbeiter-Ebene vs. Ø-Stundensatz) — Vergleichbarkeit explizit ausweisen
- Frist 04.08. ist eng — Teilbild klar als Teilbild kennzeichnen statt schönen (Datenehrlichkeit)

DATENGRUNDLAGE

KI-ENTWURF 01.08.2026 (CoS) — Quellen: projekt.yaml WS7, VIE-Dossier (Lizenzentscheid 24.07., Beschwerdefrist 20.08., Joint-Sky-Start 25.10.), Pajor-Overheadpaket 28.07., Elysium Savings_OPEX 30.07., Kickoff-Protokoll 31.07. · Review DRS/Rohde
AUSSTEHEND