

VR-Vorlage VIE-Restrukturierung (Stations-/Marktaufgabe = VR-Vorbehalt) beschlussreif — inkl. Finanzierungs-Kaskade (VIE-Sicherheit neu bewertet mit Clearwater/Märki)

Owner	Dieter Streuli	Start	2026-08-14
Beteiligte	Owner: Stephanie Rohde (CFO); Mitwirkende: DRS (Chairman/VR), Fritthum (Vice Chairman), Pajor (Finanzierungszahlen)	Fällig bis	2026-08-26 *
Abhängig von	WS7-01	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Die VR-Vorlage zur VIE-Restrukturierung ist beschlussreif: Zielbild, Szenarien, Kompensation, Abwicklungs-Contingency und die neu bewertete Finanzierungs-Kaskade — im Standard der Entscheidungsordnung (INS-001 Anhang B).

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die Aufgabe einer Station/eines Marktes steht unter VR-Vorbehalt (Kompetenzordnung: Stationen-Entscheide immer VR). Die VR-Sitzung vom 26.08.2026 braucht eine beschlussreife Vorlage zur VIE-Restrukturierung — inklusive Neubewertung der Finanzierungs-Kaskade, da VIE als Sicherheit/Ertragsträger im Finanzierungsprozess (#98, Closing 31.10.) eingeplant war (Clearwater/Märki).

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Beschlussvorlage nach INS-001-Standard (Antrag, Begründung, Datengrundlage, Alternativen, Risiken)
- Finanzierungs-Kaskade aktualisiert: Wirkung des VIE-Wegfalls auf Sicherheiten/Covenants, abgestimmt mit Clearwater/Märki
- Eintrag im Entscheids-Register (E-Nummer) inkl. Anhängen (Business Case WS7-01)

VORGEHEN

1. Inhalte aus WS7-01 (Zielbild/Szenarien) übernehmen — die Vorlage rechnet nichts Neues
2. Finanzierungsseite mit dem #98-Strang abstimmen (keine widersprüchlichen Zahlen an Banken vs. VR)
3. Vorlage ins VR-Paket 26.08. einstellen (Frist: final bis 21.08., T-5 Versand)

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Vorlage am 21.08.2026 final im VR-Paket; VR-Beschluss am 26.08. ohne Vertagung möglich (alle Pflichtfelder der Beschlussvorlage erfüllt).

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Terminkette hart: WS7-01 (14.08.) → Vorlage final (21.08.) → VR (26.08.) — kein Puffer
- Inkonsistenz zwischen Banken-Kommunikation (#98) und VR-Vorlage wäre ein Glaubwürdigkeitsschaden — eine Zahlenbasis für beide

DATENGRUNDLAGE

KI-ENTWURF 01.08.2026 (CoS) — Quellen: projekt.yaml WS7, VIE-Dossier (Lizenzentscheid 24.07., Beschwerdefrist 20.08., Joint-Sky-Start 25.10.), Pajor-Overheadpaket 28.07., Elysium Savings_OPEX 30.07., Kickoff-Protokoll 31.07. · Review DRS/Rohde
AUSSTEHEND