

Führungsrhythmus — Management Operating System (MOS)

RUBICON bildet die Programm-/GL-Ebene ab · Ops-Ebene erreicht den Tower nur aggregiert (MBR) · VR läuft in Sherpany



Meeting	Wann	Mit wem	Zweck	Output-Erwartung → wohin
● Alle 2 Wochen				
Steering Committee (SC)	alle 2 Wochen · physisch · ~2h	DRS + Fritthum + Gökcöl + Rohde (Format analog Kickoff 31.07.)	Programm-Steuerung über alle Ströme: Ampel-Lage & Δ, Eskalationen, Ressourcen-/Zielentscheide, Cash-Lage (13-Wo-Liquidität als fester Punkt), Gate-/VR-Vorbereitung — ersetzt die wöchentliche 3er-Steuerung	Sitzungserfassung im Tower (Meet-Notiz-Import = Primärweg) · Beschlüsse → Entscheids-Register · Commitments → Handlungen
● Wöchentlich				
GL-Weekly (Dienstag)	wöchentlich · Di	GL-6 · Vorsitz CGO · ohne DRS/AFR (bestätigt AFR 01.08.)	7-WS-Ampel, Commitment-Review, Entscheids-Queue, Gate-Status · fixer Punkt: 13-Wochen-Liquiditätsstatus (Rohde) · im 1. Termin des Quartals: erweitertes Commitment-Review je Strom (ersetzt die Quartals-Runde)	Beschlüsse + Commitments → Tower · offene Entscheide → Entscheids-Queue · Kurzprotokoll
● Monatlich				
AXS Monatsergebnisse	monatlich · virtuell · 2-3h · Vortag des Elysium-Tags	ExBoD + GL	Monats-P&L je Einheit, Station-Scorecards, Forecast-Abgleich, Zentralkosten-Fortschritt — der Aggregationspunkt, über den die Ops-Ebene den Tower erreicht	Beschlüsse/Commitments → Tower · Kennzahlen → Monthly Report
Elysium Meeting	monatlich · meist Monatsende · ganztags · physisch	ExBoD + GL	Arbeitstag Restrukturierung/Transformation: Elysium-Massnahmen, ab Sep 26 verzahnt mit den RUBICON-Strömen (WS3/WS7-Massnahmen laufen hier)	Sitzungserfassung im Tower (Meet-Notiz-Import bei Virtual-Anteilen) · Massnahmen-Fortschritt → Handlungen
Commercial Cafés	monatlich	CCO Haeffner + Stationsleiter	Kundennähe, Renewal-Frühwarnung, «Dieters Liste» Top-Accounts	Touchpoint-Log → CRM-Cockpit (:8600)
● Quartalsweise				
VR-Sitzung (Sherpany)	4x/Jahr · Pre-Read T-14	VR · Vorsitz DRS · Vorlagen AFR/CGO	Genehmigungen (TOM-Blueprint, Zielvereinbarungen, Budget), Beschluss-Umsetzungs-Tracking	Erfassung, Protokoll & Beschlüsse in SHERPANY (führendes System) — RUBICON spiegelt nur Beschlüsse ins Entscheids-Register und liefert den Quartals-Report als Beilage
● Standing Reports & Backbone (keine Sitzungen)				
Commitment-Tracker	laufend · 48h-Reminder	alle Owner · Betrieb CoS	Der Tower SELBST ist der Tracker — Handlungen, Ampeln, Konsequenz-Mechanik	kein Meeting: direkt im RUBICON Control Tower
13-Wochen-Liquidität	wöchentlich fortgeschrieben	CFO Rohde	Cash-Steuerung, Cash-Gate G6 — Bericht, kein eigenes Meeting	Vortrag im GL-Weekly (fixer Punkt) + in der Steuerungsrunde
Monthly Report	bis 20. des Folgemonats	CFO Rohde/Lesch → GL / Chairman	P&L (ab M4 + 13-Wo-Liqui; ab M8 + Bilanz/Cashflow, Art. 963 OR)	Report-Doc (Drive) + Kennzahlen → Tower
Chairman Cockpit Review	monatlich · 1-Seiter	DRS (Solo-Routine)	Programm-Ampel, Execution-Rate, Gates, überfällige Entscheide	Kontroll-Vermerk / Steuerimpulse → Tower

● Ops-Ebene (ausserhalb RUBICON)

Shift-Huddle (Stationsebene)	je Schicht, ~10 Min	Stationsleiter + Schicht-Team	Tagessteuerung Ops: Pünktlichkeit/Turnaround, Vorkommnisse, Safety	KEIN Tower-Eintrag — lokale KPIs aggregiert → Station-Scorecard → erreicht RUBICON nur über die Monatsergebnis-Sitzung
------------------------------	---------------------	-------------------------------	--	--

Grundsätze:

- 3-Ebenen-Führung: DRS steuert & kontrolliert · AFR + CGO treiben · GL-6 liefert.
- RUBICON-Scope = Programm-/GL-Ebene (Meilensteine, Handlungen, Entscheide, Reports). Die Ops-Ebene läuft ausserhalb und erreicht den Tower NUR aggregiert über die Monatsergebnis-Sitzung.
- VR-Sitzungen werden in Sherpany erfasst und geführt — RUBICON übernimmt Beschlüsse ins Register und liefert Reports zu (keine Doppelführung).
- Commitment-Review IMMER zuerst — vor den Sachthemen.
- Entscheids-Queue: Liegedauer jedes offenen Entscheids sichtbar.
- Konsequenz-Mechanik: 48h-Reminder → 2× Nichtlieferung = Eskalation eine Ebene höher.
- Ein Tracking-Backbone: der RUBICON Control Tower — kein Parallelbetrieb, keine doppelte Pflege.