

Monatlich

Traktandenliste —

· Standard-Agenda (stehend) · Projekt RUBICON

Vorsitz	Cüneyt Gökcöl	Dauer	ganztags (physisch)
Teilnehmer	ExBoD + GL		

Eiserne Regel: Meist am Monatsende, Vortag = Monatsergebnisse (virtuell). Ab Programmstart 01.09. laufen die RUBICON-Massnahmen (WS3/WS7) in diesem Format.

TRAKTANDEN

#	Traktandum	Zeit	Verantwortlich	Output → wohin
	Review Massnahmen-Fortschritt (Elysium + WS3/WS7)			abgehakte/eskalierte Handlungen
	Vertiefungs-Blöcke je Schwerpunkt (rotierend)			erarbeitete Entscheidungsgrundlagen
	Entscheide des Tages			Beschlüsse → Register (E-Nummern)
	Nächste 30 Tage: Commitments je Owner			Handlungen mit Frist → Tower

Ergebnis der Sitzung: