

Traktandenliste — 13-Wochen-Liquidität

wöchentlich (~30 Min) · Standard-Agenda (stehend) · Projekt RUBICON

Vorsitz	CFO Rohde	Dauer	~30 Min (wöchentlich)
Teilnehmer	CFO Rohde (Vorsitz), CFO-Stv Pajor, Finance/Lesch (Support); GL im Verteiler/Read-only-Sicht im Tower		

Eiserne Regel: Cash-Gate G6 ist unverhandelbar: kein cash-wirksamer Restrukturierungs-Schritt (BER, AAS Technics, ZRH) vor Closing 31.10.26 — jede Auszahlung wird gegen den 13-Wochen-Plan sequenziert.

TRAKTANDEN

#	Traktandum	Zeit	Verantwortlich	Output → wohin
1	Commitment-Review Cash (offene Cash-Zusagen der Vorwoche, Ampel A–D)	4 Min	CFO Rohde	Ampel-Update + überfällige Items (ROT/48h) → Tower/Aktions-Log
2	13-Wochen-Rolling-Forecast aktualisiert (Ist letzte Woche vs. Plan, Rollung um 1 Woche, tiefster Cash-Punkt)	8 Min	CFO-Stv Pajor / Lesch	Aktualisierter 13-W-Plan + Abweichungs-Flags → Tower/Cash-Ampel
3	Cash-Gate G6 & Sequenzierung: geplante Restrukturierungs-Cash-outs (BER ~CHF 1.2m, AAS Technics, ZRH) gegen Closing 31.10. prüfen	6 Min	CFO Rohde	Gate-Entscheid (freigegeben/blockiert bis Closing) → Tower/Entscheids-Queue
4	Covenant- & Kurzfrist-Hebel-Check: Swissport-Covenant (>CHF 1M = Waiver, G5), Factoring/UBS-Linie-Status (Kopplung #98)	4 Min	CFO Rohde	Covenant-Status + Hebel-Flags → Tower/Aktions-Log
5	Cash-Entscheids-Queue: offene Cash-Entscheide mit Liegedauer, Eskalation ab Schwelle	5 Min	CFO Rohde	Neue/eskalierte Entscheide → Tower/Entscheids-Queue
6	Nächste-Woche-Commitments & Eskalationen an ExBoD/Chairman Cockpit	3 Min	CFO Rohde	Commitments mit Owner/Termin → Tower; Eskalationen → Weekly ExBoD

Ergebnis der Sitzung: Wöchentlich gerollter 13-Wochen-Liquiditätsplan mit Cash-Ampel, Gate-G6-Entscheiden und Cash-Commitments — alles im RUBICON Control Tower (Cash-Ampel, Aktions-Log, Entscheids-Queue); Eskalationen ins Weekly ExBoD / Chairman Cockpit.

Spielregeln: Kein Parallelsystem: Ergebnisse landen ausschliesslich im Tower; kein separates Cash-Sheet als Wahrheit. · Datenehrlichkeit: fehlende Cash-Daten als Datenlücke markieren, nicht schätzen; nur belastbare Ist-Werte in die Rollung. · Abgrenzung: dies ist Cash-Steuerung, nicht der Monthly Report (P&L/Bilanz) — Überschneidungen vermeiden.

Projekt RUBICON («Alea iacta est.») · Standard-Traktandenliste · automatisch generiert aus traktanden.json — entspricht dem aktuellen Stand. Vertraulich ExBoD/VR.