

Wochen-Report — KW 32 · 03.08.–09.08.2026

Projekt RUBICON («Alea iacta est.») · Programm-Ampel **Gefährdet** · Stand Steuerungsstand 07.08.2026 · automatisch aus der RUBICON-Plattform verdichtet

Δ zur Vorwoche (07.08.2026 – 14.08.2026)

Ampel-Wechsel

MS	Meilenstein	Wechsel
WS7-02	Overhead-Zahlengrundlage final: per-Kopf-OPEX + aktualisierte Gruppenfunktionsliste + Elysium-Letztstand; von VIE getragener Overhead in EUR beziffert (Schlüssel 9,8% AXS / 20,5% AAS) ZWISCHENSTAND 10.08.2026 — Pajor hat mit AXS_OPEX_FC_V2_2026-07-31 (Elysium 4.0) alle 6 geforderten Punkte geliefert (Elysium-Markierung je Kopf, Austrittsdaten, Recharge Key und OPEX je Zeile, Fuehrungsebene mit Entity und Gross pY, FX CHF/EUR; Auswertung Elysium_2026_Folie1 mit 74 Koepfen 2026 und Saving 4'443'205). NICHT final ist allein der Datenstand vom 31.07. — die Holding-Kostenbasis haengt an Simon Lei, dessen aktueller FC 2027 erst Ende KW33 kommt. Der Milestone ist damit NICHT durch Pajor blockiert.	Verzug → Auf Kurs
WS7-12	AMS-Frühwarnsystem: Unterlagen zur Massenentlassung vorsorglich vorbereitet	Gefährdet → Erledigt

Fortschritts-Änderungen

MS	Meilenstein	Δ
WS3-25	Das Pushback- und Towing-Geschäft ist von der Greiss Airline Service Management auf die AAS Düsseldorf Ramp übertragen: Die Ramp kündigt den Vertrag mit der Greiss, erbringt die Leistung selbst und hat allen Pushback-Fahrern die Übernahme zu Branchentarif-Konditionen (Entgeltgruppe 4) angeboten; der Teilbetriebsübergang ist rechtlich dokumentiert und mit Betriebsrat Greiss, Betriebsrat Ramp und ver.di abgestimmt (Beschluss Sitzung 11.08.2026)	% → 0%
WS3-26	Die Gegenfinanzierung der Branchentarif-Mehrbelastung bei der Greiss steht: Der Eurowings-Vertrag ist ohne Pushback und ohne den bisherigen Overhead neu kalkuliert, die korrigierte Preisstellung ist gegenüber Eurowings platziert (statt der bisherigen 30 Prozent), und die Erhöhung der Servicegebühren der AAS Düsseldorf Ramp um 3 bis 6 Prozent ist entschieden. Bezugsgrösse: Mehrbelastung 367 TEUR im Jahr 2026 und 241 TEUR als Dauerwirkung (Simulation 11.08.2026); nur rund ein Drittel der Greiss-Umsätze ist extern und damit überhaupt preislich durchsetzbar	% → 0%
WS7-02	Overhead-Zahlengrundlage final: per-Kopf-OPEX + aktualisierte Gruppenfunktionsliste + Elysium-Letztstand; von VIE getragener	0% → 60%

Overhead in EUR beziffert (Schlüssel 9,8% AXS / 20,5% AAS) ZWISCHENSTAND
 10.08.2026 — Pajor hat mit
 AXS_OPEX_FC_V2_2026-07-31 (Elysium 4.0) alle 6 geforderten Punkte geliefert
 (Elysium-Markierung je Kopf, Austrittsdaten, Recharge Key und OPEX je Zeile, Führungsebene mit Entity und Gross pY, FX CHF/EUR; Auswertung Elysium_2026_Folie1 mit 74 Koepfen 2026 und Saving 4'443'205). NICHT final ist allein der Datenstand vom 31.07. — die Holding-Kostenbasis haengt an Simon Lei, dessen aktueller FC 2027 erst Ende KW33 kommt. Der Milestone ist damit NICHT durch Pajor blockiert.

WS7-10	Betriebsübergang: schriftliche Bestätigung des BMIMI liegt vor. Im Teams-Call mit dem BMIMI (Oliver Frank) am 10.08.2026 angefordert — der Milestone gilt erst als erfüllt, wenn die Bestätigung SCHRIFTLICH vorliegt. Grund: Mertinz' stärkstes AVRAG-Argument ist die Aussage des Ministeriums selbst, dass die Arbeitsverhältnisse "im Zuge eines Betriebsübergangs" übernommen werden; bisher nur über Medienberichte belegt. Schriftlich wird daraus ein verwertbares Beweismittel — relevant vor der Beschwerdefrist ~21.08.2026.	0% → 25%
WS7-12	AMS-Frühwarnsystem: Unterlagen zur Massenentlassung vorsorglich vorbereitet	0% → 100%

Entscheide (neu/bewegt)

ID	Titel	Status
E-2026-004	Pushback und Towing gehen von der Greiss auf die AAS Düsseldorf Ramp über	kommuniziert
E-2026-005	Die Greiss wird als reine Airline-Support-Einheit fortgeführt	kommuniziert
E-2026-006	Zurückgezogen (Nummer belegt) — als Handlung weitergeführt: Der Eurowings-Business-Case wird ohne Pushback und ohne Alt-Overhead neu gerechnet	beantragt
E-2026-007	Rückwirkende Anwendung des Branchentarifvertrags: vorerst kein Entscheid, Eingruppierung ab 01.08.2026	kommuniziert
E-2026-008	Zurückgezogen (Nummer belegt) — als Handlung weitergeführt: Kommunikation nur an die Pushback-Fahrer, koordiniert über Betriebsräte und ver.di	beantragt
E-2026-009	Zurückgezogen (Nummer belegt) — als Handlung weitergeführt: Erhöhung der Servicegebühren der AAS Düsseldorf Ramp um 3 bis 6 Prozent wird geprüft	beantragt
E-2026-010	Odoo wird nicht verlängert — die AXS Group baut eine eigene Kundendatenbank auf	entschieden

Aktivität nach Arbeitsstrom

keine Fortschritts-/Blocker-Meldungen in dieser Woche erfasst.