

Basisdokumente-Vollständigkeit bei OPEN-Verträgen herstellen

Owner	Michael Haeffner	Start	2026-08-01
Beteiligte	Owner: Michael Haeffner; Ausführung: Himm DE, Roman Eslava ES, Strauß; Abhängigkeit: €-Wert-Lücken müssen zumindest partiell geschlossen sein, damit Priorisierung nach €-Wert möglich ist	Fällig bis	2026-12-31
Abhängig von	M02	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Die Vollständigkeit der Basisdokumente bei den Verträgen mit offener Verlängerung (OPEN-Verträge) ist hergestellt: Die Dokumenten-Vollständigkeitsquote der 148 OPEN-Verträge liegt bei mindestens 90%, und das zugehörige Vertragsvolumen von €91 Mio. ist damit vertraglich dokumentiert — bis 31.12.2026.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

148 OPEN-Verträge (€91M) haben keinen geklärten Renewal-Status, und ein wesentlicher Teil davon dürfte unvollständige Basisdokumente aufweisen — fehlender SGHA-Rahmen, fehlender Annex B (Rates), keine aktuelle Preisliste oder unklare Laufzeit-/Kündigungsklauseln. Ohne diese Unterlagen ist eine Renewal- oder RE-PRICE-Verhandlung rechtlich und kommerziell nicht führbar. Ziel ist es, die dokumentarische Grundlage für alle 148 OPEN-Verträge herzustellen.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Je der 148 OPEN-Verträge geprüft auf Vollständigkeit: SGHA-Rahmen, Annex B (Rates), aktuelle Preisliste, Laufzeit-/Kündigungsklausel
- Vollständigkeitsstatus je Vertrag im CRM als vollständig/lückenhaft geflaggt
- Fehlende Basisdokumente durch Account-Owner nachgefordert
- Dokumenten-Vollständigkeitsquote der 148 OPEN-Verträge $\geq 90\%$

VORGEHEN

1. Prüfliste der Basisdokumente je Vertragstyp (SGHA-Rahmen, Annex B, Preisliste, Laufzeit-/Kündigungsklausel) definieren
2. 148 OPEN-Verträge nach €-Wert priorisieren und systematisch auf Vollständigkeit prüfen
3. Lückenstatus je Vertrag im CRM hinterlegen (vollständig / partiell / fehlend)
4. Account-Owner (Himm DE, Roman Eslava ES, Strauß) beauftragen, fehlende Dokumente beim Kunden nachzufordern
5. Fortschritt wöchentlich im Commercial-Standup tracken bis Vollständigkeitsquote $\geq 90\%$ erreicht

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Dokumenten-Vollständigkeitsquote der 148 OPEN-Verträge $\geq 90\%$; €91M vertraglich dokumentiert bis 31.12.2026

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Kunden verweigern oder verzögern die Herausgabe fehlender Vertragsunterlagen — Eskalationspfad zu klären
- Abhängigkeit von €-Wert-Bereinigung: ohne €-Werte ist eine Priorisierung der 148 Verträge nach Wert nicht möglich
- 90%-Ziel setzt voraus, dass Basisdokumente physisch vorhanden sind — teilweise könnten Verträge nur mündlich oder informell bestehen (zu klären)

DATENGRUNDLAGE

OPEN €91M / 148 Verträge ohne geklärten Renewal-Status