

Cliff-2027 auf $\geq 60\%$ gesichert bringen (Rest-Volumen & Long-Tail)

Owner	Michael Haeffner	Start	2027-01-01
Beteiligte	Owner: Commercial-Team (Cüneyt Gölcöl, Himm, Eslava); Eskalation bei Schlüsselkunden über C-Level-Sponsoren	Fällig bis	2027-06-30
Abhängig von	M21	Merkmale	gesetzlicher Nachlauf Q2/27 ⌚

ZIEL IM KLARTEXT: Die 2027 auslaufende Vertragswelle (Cliff-2027) ist zu mindestens 60% vertraglich gesichert: Vom Cliff-2027-Volumen von €107 Mio. — inklusive Rest-Volumen und der vielen kleineren Verträge (Long-Tail) — sind mindestens €64 Mio. vertraglich gesichert (bis 30.09.2027), und alle verbleibenden abwanderungsgefährdeten (at-risk) Cliff-Verträge sind mit einem namentlich benannten Eskalations-Verantwortlichen im Commercial-Cockpit dokumentiert.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Der CLIFF-2027 umfasst €107M Vertragsvolumen über 94 Verträge — davon sind 85 als at-risk klassifiziert. Nach dem Q4/2026-Meilenstein (Ziel: 30% gesichert) gilt es, das Momentum aufrechtzuerhalten und auch mittlere und kleinere Verträge — darunter IAG- und AF/KL-nahe Positionen — systematisch abzuarbeiten. Ohne aktive Bearbeitung droht ein struktureller Umsatzverlust im dreistelligen Millionenbereich.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Mindestens €64M (60% von €107M) der CLIFF-2027-Verträge mit unterzeichneter Verlängerung gesichert
- Alle verbleibenden at-risk-Cliff-Verträge haben einen namentlich zugewiesenen Eskalations-Owner
- Verlorene oder abwanderungsgefährdete Verträge frühzeitig identifiziert und in Gegen-Liste aufgenommen

VORGEHEN

- CLIFF-2027-Verträge nach Wert und Abwanderungsrisiko ranken (IAG, AF/KL und sonstige getrennt)
- Für jede Position Renewal-Verantwortlichen zuweisen und At-Risk-Liste spiegeln
- Verhandlungen mit mittleren und kleinen Accounts starten (nach Priorität aus Ranking)
- Monatlichen Fortschrittsabgleich gegen €64M-Ziellinie im Commercial-Cockpit verankern
- Kritische Positionen mit C-Level-Sponsor eskalieren

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

$\geq €64M$ (60% von €107M) vertraglich gesichert bis 30.09.2027; alle verbleibenden at-risk-Cliff-Verträge mit namentlichem Eskalations-Owner dokumentiert im Cockpit

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Abhängigkeit vom Q4/2026-Meilenstein: Wurde das 30%-Sicherungsziel nicht erreicht, ist die 60%-Ziellinie für Q3/2027 deutlich schwieriger
- IAG- und AF/KL-nahe Positionen erfordern möglicherweise C-Level-Einbindung, die rechtzeitig geplant werden muss
- Ressourcen-Engpass im Commercial-Team bei paralleler Bearbeitung aller 94 Verträge

DATENGRUNDLAGE

CLIFF-2027 €107M / 94 Verträge; 85 at-risk; IAG 4.6% / AF-KL 4.1%