

SLA-Schutzschirm live: Frühwarn-Trigger + Auto-Eskalation je Station (SGHA Annex B §9, VIE priorisiert)

Owner	Florian Matthei	Start	2026-12-15
Beteiligte	Owner: Matthei (COO, Delivery/Ops-Lead); Mitwirkende: CGO (Eskalations-Ebene, verantwortet öffentlich), Haeffner/WS4 (Nutzniesser: Schutzschirm sichert Renewal-Basis), Rohde/WS3 (G7-Schranke); Steuerung/Kontrolle: DRS (bei Wiederholungs-Eskalation).	Fällig bis	2026-12-31 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Der SLA-Schutzschirm (Service Level Agreement, vertraglich zugesicherte Leistungsniveaus) ist live: Für jede Station sind Frühwarn-Trigger und ein automatischer Eskalationspfad aktiv, abgeleitet aus den Schwellenwerten in Annex B §9 des Standard Ground Handling Agreement (SGHA, IATA-Standardvertrag); die Station VIE ist mit höchster Priorität konfiguriert. Erledigt, wenn die Frühwarn-Trigger je Station aktiv sind, mindestens eine Test-Eskalation nachgewiesen ist und null SLA-getriebene Kündigungs- oder Strafeignisse vorliegen.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die SGHA-Rahmenverträge geben Airlines 60-Tage-Kündbarkeit und Kündigungsrechte bei Qualitätsmängeln (Annex B §9) — Servicequalitäts-Risse gefährden also direkt die WS4-Vertragsbasis von EUR 283.4 Mio FC2026. Der SLA-Schutzschirm installiert Frühwarn-Trigger mit Auto-Eskalation je Station, damit eskaliert wird, bevor Vertragsstrafen oder Kündigungsrechte auslösen; VIE ist als Profit-Rückgrat (laufendes BVD-Verfahren) besonders geschützt.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Frühwarn-Trigger je Station aktiv (Basis: SLA-/Pünktlichkeits-KPIs G31–39/DG52 gegen Baseline)
- Auto-Eskalations-Mechanik live: Station-SLA reisst → Eskalation eine Ebene höher, bevor Kündigungsrechte auslösen
- VIE-Priorisierung im Schutzschirm verankert
- Mindestens eine Test-Eskalation nachgewiesen

VORGEHEN

1. Trigger-Schwellen je Station aus der eingefrorenen Baseline (OE-06) und den SGHA-Annex-B-§9-Schwellen ableiten
2. Auto-Eskalationspfad definieren (Station → COO → CGO; ereignisgetrieben, bei Wiederholung DRS)
3. VIE mit höchster Priorität konfigurieren
4. Test-Eskalation durchführen und dokumentieren
5. Schutzschirm-Meldungen ins Chairman Cockpit (monatlicher 1-Seiter) integrieren

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Binär per 31.12.2026: Frühwarn-Trigger je Station aktiv; ≥1 Test-Eskalation nachgewiesen; 0 SLA-getriebene Kündigungs-/Strafen-Ereignisse.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Zielkonflikt mit WS3-Kostenmassnahmen: Schutzschirm ist nicht verhandelbare Untergrenze — G7 vor jeder kostenwirksamen Ops-Massnahme
- Trigger ohne belastbare Baseline (Verzug OE-06) produziert Fehlalarme oder blinde Flecken
- SLA-Riss an VIE während des BVD-Verfahrens hätte doppelte Wirkung (Lizenz + Profit) — höchste Priorität

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml OE-07; RUBICON-Doc §4 WS-OE OE-D4 + SLA-Schutzschirm-Abschnitt (SGHA Annex B §9); WS-Paket WS-OE Phase 1.

