

RACI-Charta als INS-001-Anlage (10 Entscheidungstypen) in Kraft; INS-001-Punkte geschlossen

Owner	Amélie Charisius	Start	2026-10-09
Beteiligte	Owner: Charisius (CHRO & Legal); Mitwirkende: Wüst (Richtlinien/INS-001-Loop), AFR (WS1-Strom-Owner, Struktur-Rahmen)	Fällig bis	2026-11-30 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Die RACI-Charta (RACI = Responsible/Accountable/Consulted/Informed — Zuordnung, wer entscheidet, wer mitarbeitet, wer konsultiert und wer informiert wird) für die 10 definierten Entscheidungstypen ist verabschiedet und als Anlage zur AXS-Konzernrichtlinie INS-001 in Kraft. Zusätzlich sind alle offenen Punkte der Konzernrichtlinie INS-001 abgearbeitet und geschlossen.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Berichtswege sind uneindeutig und Entscheide werden hochdelegiert (Diagnose C/D). Die RACI-Charta regelt für 10 Entscheidungstypen entlang AXS-INS-001, wer entscheidet, mitwirkt und informiert wird — und schliesst zugleich die offenen INS-001-Punkte (inkl. Entscheids-Kaskade Anhang B, gemeinsam mit WS2). Prinzip P6: Führung = Zeichnungsrecht.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- RACI-Charta für 10 Entscheidungstypen als INS-001-Anlage in Kraft
- Offene INS-001-Punkte geschlossen (Entscheids-Kaskade Anhang B, Schnittstelle WS2-D4)
- Verabschiedung im Richtlinien-Loop mit Wüst (Konzernrichtlinien-Owner)

VORGEHEN

1. 10 Entscheidungstypen definieren und je Typ RACI-Zuordnung entlang INS-001-Schwellen erarbeiten (K4, M1–M3)
2. Abgleich mit der Entscheids-Kaskade INS-001 Anhang B (WS2, ebenfalls Nov 26) — eine konsistente Mechanik, kein Parallelwerk
3. Richtlinien-Sign-off-Loop Charisius/Wüst durchlaufen
4. Inkraftsetzung als INS-001-Anlage und Publikation bis 30.11.2026

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

RACI-Charta für 10 Entscheidungstypen verabschiedet und als INS-001-Anlage in Kraft; offene INS-001-Punkte geschlossen — bis 30.11.2026

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Sequenz-Kopplung an WS2-07 (Entscheids-Kaskade Anhang B, gleicher Termin): Inkonsistenzen zwischen RACI und Kaskade würden Hochdelegieren wieder ermöglichen
- Termin 30.11. ist Annahme (date_assumed); Doc-Termin D3 nennt M3
- Wirksamkeit hängt an gelebter Durchsetzung via Gruppen-Commitment-Tracker (WS2), nicht am Papier

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS1-06; RUBICON-Doc §4 WS1 D3/K4; WS-Paket WS1 Phase 1 (messbar-Spalte)