

MOS-Handbuch v1.0 als Konzernrichtlinie; Monthly Report erstmals ≤20. inkl. 13-Wo-Liquidität

Owner	Andreas Fritthum	Start	2026-11-20
Beteiligte	Owner: AFR (Vice Chairman); Mitwirkende: Charisius/Wüst (Richtlinien-Sign-off), Rohde (Monthly Report, Reporting-Pyramide; Support Lesch/Pajor), CEO-Office (Redaktion/Betrieb)	Fällig bis	2026-12-31 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Das Handbuch zum Management Operating System (MOS, Führungs- und Steuerungssystem) liegt in Version 1.0 vor und ist als Konzernrichtlinie in Kraft (mit dokumentiertem Sign-off von Charisius und Wüst); der Monthly Report ist erstmals spätestens am 20. des Folgemonats versandt und enthält die 13-Wochen-Liquiditätsvorschau.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Das MOS-Handbuch v1.0 kodifiziert das gesamte Management Operating System als Konzernrichtlinie — Rhythmus, Tracker, Kaskade, Eskalationsmatrix — und macht es damit unabhängig von Personen durchsetzbar. Parallel muss der Monthly Report erstmals pünktlich bis zum 20. geliefert werden (IST: JAN 11.03., FEB 24.03. — verspätet), inkl. 13-Wochen-Liquidität.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- MOS-Handbuch v1.0 als Konzernrichtlinie in Kraft (inkl. Eskalationsmatrix; Sign-off Charisius/Wüst)
- Monthly Report erstmals pünktlich ≤ 20. des Folgemonats geliefert, inkl. 13-Wochen-Liquidität

VORGEHEN

1. Handbuch-Inhalte aus den gelebten WS2-Instrumenten konsolidieren (Tracker, Queue, Kaskade, Kadenzen, Konsequenz-Mechanik)
2. Sign-off-Loop Charisius/Wüst über den Richtlinien-Prozess führen
3. Als Konzernrichtlinie verabschieden und publizieren
4. Reporting-Pyramide auf WINGMAN-Basis mit Rohde/Lesch auf den 20.-Termin takten; 13-Wochen-Liquidität integrieren

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

MOS-Handbuch v1.0 als Richtlinie in Kraft (Sign-off Charisius/Wüst); Monthly Report ≤ 20. mit 13-Wochen-Liquidität geliefert — bis 31.12.2026.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Reporting-Pünktlichkeit hängt an der WINGMAN-/Finance-Kapazität (WS3/WS1-Schnittstelle: gespaltene Finance-Linie bis M5) — Verzug dort schlägt direkt auf das WS2-Ziel durch
- Handbuch bleibt Papier, wenn Kadenz-Compliance nicht gemessen wird — Kopplung an die ≥95%-Metrik (WS2-11)

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS2-09 (due 31.12.2026, date_assumed); RUBICON-Doc §4 WS2-D5/D6/K5; WS-Paket WS2 Phase 1