

Shift-Huddle-Pilot 2 Stationen (1 CH + 1 DE; VIE erst nach BVD-Entscheid)

Owner	Florian Matthei	Start	2026-10-30
Beteiligte	Owner: Matthei (COO); Mitwirkende: Stationsleitungen der Pilotstationen, Charisius (Mitbestimmungs-Check DE), AFR (MOS-Rahmen), CGO (operative Rückendeckung)	Fällig bis	2027-01-31 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Der Pilotbetrieb der Shift-Huddles (kurze, regelmässige Schichtbesprechungen im operativen Betrieb) ist an zwei Pilotstationen produktiv — je eine Station in der Schweiz (CH) und eine in Deutschland (DE). Wien (VIE) wird erst nach dem Entscheid über die Bodenverkehrsdienst-Lizenz (BVD) einbezogen.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Der Führungsrhythmus soll durchgängig vom Shift-Huddle bis zum VR reichen — der Pilot bringt das MOS auf die Stationsebene, wo die operative Wertschöpfung stattfindet. Bewusst klein geschnitten: 2 Stationen (1 CH + 1 DE), VIE explizit erst nach BVD-Entscheid (laufendes Lizenzverfahren, AAS-Backbone eingefroren).

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Shift-Huddle an 2 Pilotstationen produktiv (1 CH + 1 DE)
- Pilot-Erkenntnisse dokumentiert als Grundlage für den Rollout auf alle Stationen (WS2-13, M8)

VORGEHEN

1. Pilotstationen auswählen (1 CH + 1 DE; VIE ausgeschlossen bis BVD-Entscheid — Stationswahl zu klären)
2. Huddle-Format definieren (Anbindung an Station-Scorecards, aggregierte KPIs ohne MA-Personenbezug in DE)
3. Pilotbetrieb starten und Kadenz-Compliance mitmessen
4. Lessons Learned für den Rollout M8 festhalten

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Shift-Huddle an 2 Pilotstationen (1 CH + 1 DE) produktiv — bis 31.01.2027.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Mitbestimmung DE: technikgestützte Leistungs-/Verhaltenskontrolle identifizierbarer Arbeitnehmer = §87 BetrVG — Huddle-Inhalte aggregiert halten bzw. BV abwarten
- VIE-Vorbehalt: keine Pilot-Ausweitung nach VIE vor BVD-Entscheid
- Pilot ohne Datenbasis (Scorecards aus OE) verliert Substanz — Abhängigkeit von OE-Scorecard-Fortschritt

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS2-10 (due 31.01.2027, date_assumed, Owner Matthei); RUBICON-Doc §4 WS2-K8; WS-Paket WS2 Phase 2