

Programm-Freigabe Steuerungs-Trio: DRS/AFR/CGO analysieren alle WS + Handlungen, geben frei bzw. passen an

Owner	Dieter Streuli	Start	2026-08-19
Beteiligte	Owner: DRS (Steuerung); Trio: DRS, AFR (Vice Chairman), CGO Gökçöl; CoS arbeitet Anpassungen ein.	Fällig bis	2026-08-19
Abhängig von	—	Merkmale	kritischer Pfad ♦

ZIEL IM KLARTEXT: Die Programm-Freigabe durch das Steuerungs-Trio liegt vor: Dieter Streuli (DRS), Andreas Fritthum (AFR) und Cüneyt Gökçöl (CGO) haben je den Gesamtplan — alle Workstreams (WS, Arbeitsströme des Programms) samt zugehörigen Handlungen — analysiert und entweder freigegeben oder konkrete Anpassungen gemeldet. Alle drei Freigaben sind abgehakt und gemeldete Anpassungen eingearbeitet.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

DRS-Ergänzung 13.07.2026: Vor dem Programmstart 01.09. prüft das Steuerungs-Trio (DRS/AFR/CGO) den gesamten RUBICON-Plan — alle 7 Workstreams, alle Phase-0-Milestones und die daraus abgeleiteten Handlungen (Tower-Tab «Aufgaben»). Ziel: der Plan, auf den sich anschliessend alle verpflichten, ist von der Spitze validiert.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Je Trio-Mitglied: Gesamtplan analysiert und Freigabe erteilt ODER Anpassungsbedarf konkret erfasst (Milestone/Handlung, gewünschte Änderung)
- Erfasste Anpassungen sind in projekt.yaml/tasks.json eingearbeitet

VORGEHEN

1. Jedes Trio-Mitglied geht Kontrollturm + Aufgaben-Tab durch (eigene Sicht via Owner-Filter)
2. Anpassungen direkt an CoS melden (Sitzung erfassen oder Zuruf) — Einarbeitung deterministisch über die bestehenden Write-Pfade
3. Freigabe = Abhaken der eigenen Handlung (Owner-Scoping: nur die Person selbst kann abhaken)

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Binär per 19.08.2026: alle 3 Trio-Freigaben abgehakt, gemeldete Anpassungen eingearbeitet.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Review bleibt liegen → Programmstart 01.09. ohne validierten Plan; Gegenmassnahme: Termin 19.08. hart vor WS2-16/17
- Anpassungen mündlich statt erfasst → gehen verloren; Regel: nur über die Write-Pfade

DATENGRUNDLAGE

DRS-Ergänzung Phase 0, 13.07.2026 (Session); Tower-Datenstand projekt.yaml/tasks.json.