

Overhead-Baseline-Report final (echte Holding-Kostenbasis ersetzt Recharge-Proxy)

Owner	Stephanie Rohde	Start	2026-10-20
Beteiligte	Owner: Rohde (CFO); Mitwirkende: Pajor (CFO-Stv, Finance-Konsolidierung/Datenbasis), AFR (Finanz-Challenge), Lesch (Finance, WINGMAN-Datenbasis)	Fällig bis	2026-10-31 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Der finale Overhead-Baseline-Report liegt vor und ist von der Geschäftsleitung (GL) abgenommen: Er weist die echte Holding-Kostenbasis aus und ersetzt damit den bisherigen Näherungswert auf Basis konzerninterner Weiterverrechnungen (Recharge-Proxy) — bis 31.10.2026.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die heutige Zentralkosten-Sicht beruht nur auf einem Recharge-Proxy ($FC26 \approx 3'984 \text{ TEUR} \approx 1.4\% \text{ Overhead-Ratio}$); die echte Holding-Kostenbasis ist eine ausgewiesene Datenlücke. Der finale Overhead-Baseline-Report ersetzt den Proxy und ist die belastbare Basis für den finalen Zentralkosten-Deckel (WS3-07) und den -30% -Nachweis (WS3-13).

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Overhead-Baseline-Report final mit echter Holding-Kostenbasis (ersetzt Recharge-Proxy), inkl. geschlossener Holding-Kostenbasis-/FTE-Lücke
- GL-Abnahme des Reports als verbindliche Referenz für den -30% -Zielpfad

VORGEHEN

1. Echte Holding-Kostenbasis aus dem Baseline-Datenpaket (WS3-03) und WINGMAN-Finanz-Backbone konsolidieren
2. FTE-Daten einarbeiten (abhängig vom Looker-/Datenzugang, OE-01) und verbleibende Lücken explizit ausweisen
3. Report zur GL-Abnahme vorlegen und als Referenz für den finalen Deckel (WS3-07) fixieren

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Report mit echter Holding-Kostenbasis liegt vor und ist GL-abgenommen — bis 31.10.2026 (Termin Annahme lt. projekt.yaml).

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Bleibt die Holding-Kostenbasis unvollständig, bleibt der -30% -Zielwert auf Proxy-Basis — Zielverfehlung oder -anpassung im Zielnachweis (WS3-13) möglich
- Abhängigkeit von Datenzugängen (G1/OE-01): FTE-Baseline via Looker weiterhin Datenlücke

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS3-04 (date_assumed true); RUBICON-Doc §4 WS3-D1; WS-Paket WS3 Phase 1, Deliverable 1