

Staff-Cost-Quick-Wins flächig: Krankenstand-Transparenz + Arbeitszeitkonten/Überstunden-Monitoring

Owner	Amélie Charisius	Start	2026-11-30
Beteiligte	Owner: Charisius (CHRO, Staff-Cost-Hebel HR-Seite + Arbeitsrecht); Mitwirkende: Rohde (CFO-Testierung Einsparungs-Brücke), Matthei (Schnittstelle Shift-Fill/Personalverfügbarkeit WS-OE), WS5 (Betriebsvereinbarungen)	Fällig bis	2027-02-28 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Die beiden kurzfristigen Personalkosten-Hebel (Staff-Cost-Quick-Wins) — Transparenz über die Krankenstände sowie Monitoring von Arbeitszeitkonten und Überstunden — sind flächendeckend an allen Standorten aktiv. Das Monitoring läuft aggregiert bzw. in Deutschland/Österreich nach abgeschlossener Betriebsvereinbarung (BV), und der Krankenstands-Zielwert je Standort ist erreicht (margenwirksam).

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die zwei Staff-Cost-Quick-Wins (Krankenstand-Transparenz, Arbeitszeitkonten/Überstunden-Monitoring) sind schnell und direkt margenwirksam — ohne Entlassungen — und gehen den strukturellen Hebeln (BTV, Staff Lending, Payrolling, Kurzarbeit) bewusst voraus. Krankenstands-Baseline je Standort ist heute eine Datenlücke; strategische Oberlinie ist «Kapazitätssicherung statt Kostenabbau» (demografischer Personalmangel).

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Krankenstand-Transparenz je Standort mit Zielwerten und gesundheitsorientierten Massnahmen live
- Arbeitszeitkonten/Überstunden-Monitoring als Standard an allen Standorten
- CFO-testierter Effekt der Quick-Wins in der Einsparungs-Brücke

VORGEHEN

1. Krankenstands-Baseline je Standort erheben (Datenlücke M1/M2 schliessen) und Zielwerte je Standort setzen
2. Überstunden-/Arbeitszeitkonten-Monitoring standardisieren — in DE/AT strikt aggregiert starten, Betriebsvereinbarungen parallel verhandeln (Kopplung WS5)
3. Gesundheitsorientierte Massnahmen je Standort aufsetzen (ohne Entlassungen)
4. Effekte CFO-testieren lassen und in die gemeinsame Einsparungs-Brücke einbuchen
5. Strukturelle Hebel (BTV, Staff Lending, Kurzarbeit) erst nach den Quick-Wins, gebündelt in TRAK-2026-0010

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Beide Hebel an allen Standorten aktiv; Monitoring aggregiert bzw. nach BV (DE/AT); Krankenstands-Zielwert je Standort erreicht (margenwirksam) — bis 28.02.2027 (Termin Annahme; Start Nov 26, flächig Jan/Feb 27).

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Mitbestimmungs-Vorbehalt: systematisches technikgestütztes Überstunden-Monitoring identifizierbarer Arbeitnehmer in DE/AT = §87 BetrVG bzw. §96 ArbVG — ohne Betriebsvereinbarung nur aggregiert zulässig
- VIE aus Personal-Kostenmassnahmen ausgenommen bis BVD-Entscheid (Profit-Rückgrat +4'487 CHF k FY25A); keine ES-Massnahme vor Zaforesa-Check
- Krankenstands-Baseline fehlt — ohne sie sind Zielwerte und Margeneffekt nicht messbar

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS3-09 (Owner Charisius, date_assumed true); RUBICON-Doc §4 WS3-D6 + Staff-Cost-Hebel (Agenda-WS6); WS-Paket WS3 Phase 2, Deliverable 1

