

Zielbild-Nachweis Kosten: Zentralkosten –30%, externe Kosten –20%; Einsparungs-Brücke CFO-testiert

Owner	Stephanie Rohde	Start	2027-04-09
Beteiligte	Owner: Rohde (CFO, Accountable WS3 + Testierung); Mitwirkende: Pajor (Datenbasis), Wüst (externe Kosten), AFR (Finanz-Challenge), Petric/WS6 (Abgleich Einsparungs-Brücke), DRS (Kontrolle via Chairman Cockpit)	Fällig bis	2027-04-30 *
Abhängig von	WS3-12	Merkmale	kritischer Pfad ♦

ZIEL IM KLARTEXT: Der Zielbild-Nachweis Kosten liegt vor: Die Zentralkosten sind um 30% reduziert (Overhead-Ratio rund 1.0%), die laufende Kostenbasis (Run-Rate) der externen Kosten ist um 20% gesenkt und dies vom Chief Financial Officer (CFO) testiert, und die Einsparungs-Brücke ist ohne Doppelzahlungen konsolidiert und CFO-testiert.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Der Zielbild-Nachweis Kosten schliesst die 8-Monats-Kernumsetzung von WS3 ab: Zentralkosten –30% (Overhead-Ratio ~1.4% → ~1.0%, ≤ ~2'800 TEUR) und externe Kosten –20% müssen strukturell entschieden/umgesetzt und CFO-testiert nachgewiesen sein. WS3 ist der grösste Einzelbeitrag zur EBITDA-Run-Rate ≥ CHF 12'372k; der Nachweis setzt die eingeleiteten Restrukturierungen (WS3-12) voraus.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Nachweis Zentralkosten –30%: Overhead-Ratio ~1.0% gegenüber validierter Baseline, strukturell entschieden/umgesetzt
- Nachweis externe Kosten Run-Rate –20% (Kanzleien/WP/Agenturen/Einkauf), CFO-testiert
- Einsparungs-Brücke konsolidiert: jeder Effekt genau einmal, ohne Doppelzahlung mit WS6/AI, CFO-testiert

VORGEHEN

1. Ist-Werte gegen die G2-validierte Baseline (WS3-03/WS3-04) messen — nur CFO-testierte Effekte zählen
2. Einsparungs-Brücke mit WS6 abgleichen (gemeinsame Brücke, keine Doppelzahlung AI vs. WS3)
3. Verlustquellen-Turnaround-Effekte im Reporting-Vollausbau (Art. 963 OR) belastbar ausweisen
4. Zielbild-Nachweis als Pre-Read für Chairman Cockpit/VR aufbereiten (Sherpany, T-14)

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Overhead-Ratio ~1.0% nachgewiesen; externe Kosten-Run-Rate –20% CFO-testiert; Einsparungs-Brücke ohne Doppelzahlung konsolidiert — bis 30.04.2027 (Termin Annahme).

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Doppelzahlung AI- vs. WS3-Einsparungen würde den Nachweis entwerten — strikte gemeinsame Einsparungs-Brücke, nur CFO-testierte Effekte
- Abhängigkeit WS3-12: ohne eingeleitete Restrukturierungen fehlt der strukturelle Teil des Nachweises (kritischer Pfad)
- –20%-Ziel externe Kosten war Vorschlag zur Validierung — falls im G2-Review angepasst, gilt der angepasste Wert

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS3-13 (critical, depends_on WS3-12); RUBICON-Doc §4 WS3 Metrik; WS-Paket WS3 Phase 3, Deliverables 1+2 + Erfolgskriterien 1/3