

D7/Zielnachweis: Cliff-2027-Coverage $\geq 40\%$; E1–E10 selbsttragend; VR-Report TRAK-2026-0007

Owner	Michael Haeffner	Start	2026-11-30
Beteiligte	Owner: Haeffner (CCO); Mitwirkende: AFR + CGO (treiben; Zielbild-Nachweis Apr 27 laut Roadmap AFR/CGO mit Review DRS); Petric (E10-Kopplung); VR (Report-Empfänger via Sherpany); DRS (Kontrolle)	Fällig bis	2027-04-30 *
Abhängig von	M21	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: D7/Zielnachweis: Die Abdeckung der 2027 auslaufenden Vertragswelle (Cliff-2027-Coverage) liegt bei mindestens 40% und ist im CRM Cockpit nachgewiesen; alle zehn Endstates E1–E10 sind je einzeln als selbsttragend bestätigt; der Bericht an den Verwaltungsrat (VR) ist über das Traktandum TRAK-2026-0007 geliefert.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

D7 ist der Zielnachweis von WS4 zum Ende der 8-Monats-Kernumsetzung (30.04.27): Cliff-2027-Coverage $\geq 40\%$ (von 97 Verträgen / EUR 109.3 Mio), Desired Endstate E1–E10 selbsttragend (gelebt/sanktioniert, nicht nur «Daten sauber») und der formale VR-Report über die bestehende Governance TRAK-2026-0007 — keine Parallel-Governance. Baut auf M21 (30%-Sicherungsziel des €107M-Volumens bis Q4/2026) auf.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Cliff-2027-Coverage $\geq 40\%$ nachgewiesen (CRM-Cockpit-Messung, Stand Apr 27)
- Endstate E1–E10 selbsttragend (Ausgangslage 30.06.26: E5 erreicht, E2/E3/E4/E9 teilweise, 5 offen)
- VR-Report Endstate-Fortschritt + Masterplan-Ampel über TRAK-2026-0007 geliefert (formale Reviews Q4-VR Dez 26 und Q1-VR Mär 27, Pre-Read T-14 via Sherpany)

VORGEHEN

- Coverage-Pfad vom M21-Zwischenziel (30% bis Q4/26) auf $\geq 40\%$ bis Apr 27 weitertreiben (Renewal-War-Room, Dossier-Standard mit Ops-KPI- und Feedback-Bausteinen)
- E1–E10-Statusreview: verbleibende offene Endstates auf «gelebt/sanktioniert/selbsttragend» führen (E6–E10)
- Masterplan-Ampel (43 Milestones, masterplan.json) aktuell halten — nie von Hand editieren
- VR-Report für Q1-VR (Mär 27) und Zielnachweis Apr 27 erstellen; Einbettung in den Gesamt-Zielbild-Nachweis Apr 27 (Review DRS)
- Monatliche Cliff-Coverage-Meldung als Gate-Kennzahl ins Chairman Cockpit

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Bis 30.04.2027 (Annahme): Cliff-2027-Coverage $\geq 40\%$ im CRM Cockpit nachgewiesen (ja/nein); E1–E10 selbsttragend bestätigt (ja/nein je Endstate); VR-Report über TRAK-2026-0007 geliefert (ja/nein).

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Abhängigkeit M21: Wird das 30%-Zwischenziel bis Q4/26 verfehlt, ist der $\geq 40\%$ -Pfad bis Apr 27 gefährdet — frühzeitige Eskalation an AFR + CGO
- Eurowings-Anteil dominiert die Coverage (EUR 26.26 Mio von 109.3 Mio) — Scheitern von WS4-09 reisst den Zielnachweis
- «Selbsttragend» ist anspruchsvoller als «Daten sauber» — Endstate-Bewertung braucht harte Kriterien je E, sonst Ampel-Kosmetik (Datenehrlichkeits-Regel gilt auch hier); Terminvorbehalt due 30.04.27 (date_assumed: true)

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS4-11 (due 30.04.27 assumed, dep M21); RUBICON-Doc §4 WS4-D7 + Metrik-Tabelle + §5 Roadmap Apr 27; WS-Paket WS4 Reporting TRAK-2026-0007 + KPI Cliff-2027-Coverage.

Projekt RUBICON («Alea iacta est.») · Owner-Briefing · automatisch generiert aus briefings.json am 14.07.2026 19:45 — dieses PDF entspricht immer dem aktuellen Stand. Vertraulich ExBoD/VR.