

D1: AI-Transformations-Mapping ExBoD-beschlossen — Prio A/B/C, Nicht-verfolgen-Liste, Bottom-up EUR 5'000k

Owner	Tine Petric	Start	2026-09-11
Beteiligte	Owner: Petric (Delivery-Lead WS6); Mitwirkende: DRS (Chairman of AI, steuert/kontrolliert) und CGO (operativer Sponsor) als Sponsoren, Rohde (Finance-Sicht, Roadmap-Zeile 30.09.)	Fällig bis	2026-09-30
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Deliverable D1 liegt vor: Das AI-Transformations-Mapping (Gesamtübersicht der KI-Initiativen der Gruppe) ist vom Executive Board (ExBoD, erweiterte Geschäftsleitungsrunde) beschlossen — mit Priorisierung aller Initiativen in die Kategorien A/B/C, einer Nicht-verfolgen-Liste sowie einer Bottom-up-Gegenrechnung, die das Top-down-Einsparziel von EUR 5'000k von unten, aus den einzelnen Initiativen heraus, validiert.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die acht AI@AXS-Initiativen tragen ein Hard-Goal von min. EUR 5 Mio p.a. / 30% Overhead-Reduktion bis Ende 2027 — realisiert per Q3/2026: 0, die Targets existieren bisher nur top-down (25.05.2026). Das AI-Transformations-Mapping (D1) macht daraus ein priorisiertes, ExBoD-beschlossenes Programm und verankert «Elysium 3.0 = AI@AXS = ein Programm» unter TRAK-2026-0010.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- ExBoD-Beschluss mit Priorisierung A/B/C: A = Data Foundation + #2 Finance-Automation (1'500k) + #6 Action-Item-Tracking (600k, vorgezogen); B = #3 HR-Bot (700k), #8 Knowledge-Mgmt (300k), #4 Procurement (500k), #5 Legal-Bot (400k); C = #1 Commercial Agent (läuft in WS4), #7 Workforce Co-Pilot (kein Vorziehen)
- Nicht-verfolgen-Liste beschlossen: Computer-Vision-Turnaround-Monitoring, General-Purpose-Assistent für ~5'000 MA, kundenseitiger Chatbot
- Bottom-up-Validierung der EUR-5'000k-Targets (bisher nur Top-Down 25.05.)

VORGEHEN

- Je Initiative Bottom-up-Gegenrechnung der Einsparungs-Targets erstellen (Kopplung IN-16)
- Reconcile «Elysium 3.0 = AI@AXS = ein Programm» ausdrücklich festhalten (gemeinsame Governance TRAK-2026-0010)
- A/B/C-Liste und Nicht-verfolgen-Liste als ExBoD-Vorlage aufbereiten
- ExBoD-Beschluss bis 30.09.2026 herbeiführen und dokumentieren

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

ExBoD-Beschluss dokumentiert; A/B/C-Liste + Nicht-verfolgen-Liste vorhanden; Top-Down-Target bottom-up gegengerechnet (ja/nein) — bis 30.09.2026

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Targets halten der Bottom-up-Prüfung nicht stand → Zielwerte müssen ehrlich angepasst werden (Datenehrlichkeit: Top-Down ist kein Ergebnis)
- Init #7 Workforce Co-Pilot: Confidence NIEDRIG, KBR-Risiko, zwingend mitbestimmungspflichtig — darf nicht vorgezogen werden
- Abhängigkeit von WS6-01 (Budget-Währung bereinigt) für belastbare Zahlen

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS6-02; RUBICON-Doc §4 WS6-D1 + Priorisierung A/B/C + «Bewusst nicht verfolgt»; WS-Paket WS6 Phase 0

