

Sponsor + Cadence auf alle 112 sponsorlosen Accounts ausrollen

Owner	Michael Haeffner	Start	2026-09-01
Beteiligte	Owner: Michael Haeffner; C-Level-Sponsoren: DRS (Dieter Streuli), Fritthum, Rohde, Gölcöl; operative Account-Owner: Himm DE, Roman Eslava ES, Strauß; Abhängigkeit: Top-30-Zuweisung muss abgeschlossen sein	Fällig bis	2026-12-15
Abhängig von	M06	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Alle 112 bislang sponsorlosen Accounts haben einen benannten Sponsor und eine im CRM (Customer-Relationship-Management-System) hinterlegte Cadence (fester Kontakt-Rhythmus); damit ist das zugehörige Vertragsvolumen von €105 Mio. bis 15.12.2026 vollständig abgedeckt.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

112 von 129 AXS-Kunden (€105M) haben keinen strategischen Sponsor — ein strukturelles Defizit in der Beziehungspflege, das den Churn begünstigt (bereits 32 Kunden verloren). Nach der Zuweisung der Top-30-Accounts an Sponsoren adressiert M18 die verbleibenden ~82 Accounts und verankert gleichzeitig eine wertgestaffelte Kontakt-Cadence, damit Sponsoren ihren Rhythmus systematisch einhalten.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Alle 112 von 112 Accounts mit Sponsor oder Account-Owner versehen
- Je Wert-Tier eine definierte Cadence: Top-Tier quartalsweise C-Level, Mid-Tier halbjährlich Commercial, Long-Tail jährlich Station
- Cadence im CRM als wiederkehrende Aktivität terminiert
- €105M vollständig durch Sponsor/Cadence abgedeckt

VORGEHEN

1. Top-30-Accounts herausnehmen und verbleibende ~82 Accounts nach €-Wert segmentieren (Tier-Einteilung)
2. Je Tier Sponsor bzw. Account-Owner zuweisen: werthöhere Kunden DRS/Fritthum/Rohde/Gölcöl, mittlere Commercial-Owner (Himm DE, Roman Eslava ES, Strauß), Long-Tail Station-Verantwortliche
3. Cadence-Regeln definieren und intern verabschieden (Frequenz, Format, Dokumentationsstandard)
4. Wiederkehrende Aktivitäten im CRM (Odoo) für alle 112 Accounts einrichten
5. Erstes Review nach 60 Tagen: Cadence-Einhaltung prüfen und Nachsteuerung einleiten

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

112 von 112 Accounts mit Sponsor und hinterlegter Cadence im CRM; €105M vollständig abgedeckt bis 15.12.2026

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Abhängigkeit: Top-30-Accounts müssen bereits zugewiesen sein, sonst ist die Restzahl und -zusammensetzung der ~82 Accounts unklar
- C-Level-Kapazität für Sponsorrolle ist begrenzt — zu viele Accounts je C-Level-Sponsor höhlen die Cadence-Qualität aus
- CRM-Terminierung der wiederkehrenden Aktivitäten erfordert disziplinierte Datenpflege; bricht die Pflege ab, verliert das System seinen Steuerungswert

DATENGRUNDLAGE

112 Kunden ohne Sponsor / €105M betroffen