

Cockpit als Steuerinstrument im 3-Ebenen-Modell verankert

Owner	Tine Petric	Start	2026-10-01
Beteiligte	Owner: Didit/Tine (technische Umsetzung Cockpit); mitwirkend: Michael Haeffner (Commercial), regionale Account-Owner (Himm/DE, Roman Eslava/ES, Strauß), Andreas Fritthum (C-Level-Sponsor-Zuteilung)	Fällig bis	2026-12-15
Abhängig von	M08	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Das Cockpit ist als Steuerungsinstrument im 3-Ebenen-Modell (Sponsor-Ebenen C-Level / Commercial / Station) verankert: Das Sponsor-Feld ist für alle 129 Kunden befüllt, die Zahl der Kunden ohne aktiven Sponsor ist von 112 auf unter 40 reduziert, und die Aktivitäts-Stille-Liste (Kunden ohne aktuellen Kundenkontakt) ist im Cockpit live geschaltet und nachweislich aktuell.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

112 von 129 Kunden (€105M Volumen) haben keinen zugeordneten strategischen Sponsor, und 66 Kunden befinden sich in Aktivitäts-Stille — beides ist ein Governance-Defizit, das Churn und Vertragsverluste begünstigt. Dieser Milestone verankert Sponsor-Pflicht und Aktivitäts-Tracking als verbindliche Steuerungsgrößen im CRM-Cockpit, damit keine Kundenbeziehung mehr ohne definierten Eigentümer bleibt. Voraussetzung ist, dass der bidirektionale Odoo-Cockpit-Sync bereits scharf geschaltet ist.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Sponsor-Feld (C-Level/Commercial/Station) für alle 129 Kunden im Cockpit vollständig befüllt
- Zahl sponsorloser Kunden von 112 auf unter 40 reduziert
- Aktivitäts-Stille-Liste der 66 betroffenen Kunden im Cockpit live und laufend aktualisiert
- Touchpoint-Ampel je Kunde sichtbar und operativ nutzbar

VORGEHEN

1. Bestehende Odoo-Datenstruktur prüfen: Sponsor-Feld vorhanden oder neu anzulegen (Didit/Tine)
2. Sponsor-Zuordnungs-Workshop mit Commercial-Leads: 129 Kunden auf C-Level/Commercial/Station-Owner verteilen
3. Aktivitäts-Stille-Definition festlegen (z.B. kein Touchpoint in X Tagen) und als automatisches Cockpit-Flag implementieren
4. Befüllung Sponsor-Feld für alle 129 Kunden — priorisiert nach €-Wert und CLIFF/OPEN-Status
5. Governance-KPI (Sponsor-Abdeckung, Stille-Quote) in Masterplan-Cockpit-Dashboard integrieren und Review-Rhythmus definieren

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Sponsor-Feld für 129/129 Kunden befüllt; Zahl sponsorloser Kunden von 112 auf <40 reduziert; Aktivitäts-Stille-Liste im Cockpit live und nachweislich aktuell

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Abhängigkeit vom bidirektionalen Odoo-Cockpit-Sync: ist dieser nicht rechtzeitig scharf, verzögert sich die Live-Schaltung des Cockpit-KPI
- Sponsor-Befüllung erfordert aktive Mitarbeit aller regionalen Account-Owner — ohne klares Mandat droht lückenhafter Befüllungsstand
- Ziel <40 sponsorlose Kunden ist ambitioniert: wenn für viele Kunden kein geeigneter Sponsor verfügbar ist (Kapazität C-Level), ist das Ziel zu klären

DATENGRUNDLAGE

112 von 129 Kunden ohne Sponsor (€105M); 66 Kunden in Aktivitäts-Stille

