

30%-Sicherungsziel des €107M-Volumens bis Q4/2026

Owner	Michael Haeffner	Start	2026-08-01
Beteiligte	Owner: Commercial-Team (Cüneyt Gölcöl, Himm, Eslava); Cockpit-Tracking: Didit/Tine; Sponsor-Ebene: Andreas Fritthum / DRS für strategische Gespräche	Fällig bis	2026-12-31
Abhängig von	M13	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Das 30%-Sicherungsziel für das CLIFF-2027-Volumen (2027 auslaufende Vertragswelle, Gesamtvolumen €107 Mio.) ist erreicht: Bis zum 31.12.2026 sind mindestens €32 Mio. (30% von €107 Mio.) vertraglich gesichert — unterzeichnet oder mit verbindlichem Term-Sheet —, und der Fortschritts-Balken im Cockpit zeigt den Erreichungsgrad.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Der CLIFF-2027 umfasst €107M Vertragsvolumen über 94 Verträge, die bis Ende 2027 zur Verlängerung anstehen — das grösste Einzelrisiko im gesamten Commercial-Portfolio. Bis Ende Q4/2026 sollen mindestens 30% dieses Volumens (€32M) vertraglich gesichert werden, um frühzeitig Sicherheit zu schaffen und den Druck im Jahr 2027 zu reduzieren. Voraussetzung ist, dass die LH-Group-Frühverlängerung als Anker gestartet wurde.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Mindestens €32M (30% von €107M) CLIFF-2027-Volumen bis 31.12.2026 vertraglich gesichert (unterzeichnet oder verbindliches Term-Sheet)
- Fortschritts-Balken im CRM-Cockpit live und wöchentlich aktualisiert
- Top-down priorisierte Wertliste der 94 Verträge als Steuerungsgrundlage vorhanden

VORGEHEN

- 94 CLIFF-2027-Verträge nach €-Wert sortieren und Top-Tier-Prioritätsliste erstellen
- Renewal-Gespräche entlang der Wertliste starten — Commercial (Cüneyt/Himm/Eslava) mit Sponsor-Unterstützung
- Wöchentliches Tracking im CRM-Cockpit: gesichertes Volumen vs. €32M-Ziel
- 243 offene Massnahmen priorisieren: welche betreffen CLIFF-2027-Verträge direkt und müssen vorgezogen werden
- Monatliche Eskalation an DRS/Andreas Fritthum bei Rückstand gegenüber €32M-Ziel

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

≥€32M (30% von €107M CLIFF-2027-Volumen) bis 31.12.2026 vertraglich gesichert; Fortschritts-Balken im Cockpit zeigt Erreichungsgrad

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Abhängigkeit von LH-Group-Frühverlängerung als Anker: scheitert oder verzögert sich diese, fehlt das Signal für nachgelagerte Kunden
- 243 offene Massnahmen sind nicht vollständig priorisiert — Risiko der Streuung statt Fokus auf wertintensive CLIFF-Verträge
- Kunden können Gespräche verzögern: €32M bis 31.12.2026 ist nur erreichbar, wenn Gespräche spätestens August/September anlaufen

DATENGRUNDLAGE

CLIFF-2027 €107M / 94 Verträge; 243 offene Massnahmen