

Masterplan-Review-Cadence gegen die Cliff-Wand etabliert

Owner	Dieter Streuli	Start	2027-01-01
Beteiligte	Owner: Dieter Streuli (Chairman); Michael Haeffner (Commercial); Cüneyt Gölcöl (CEO); Cockpit-Daten via Didit/Tine	Fällig bis	2027-06-30
Abhängig von	M19	Merkmale	gesetzlicher Nachlauf Q2/27 ⌚

ZIEL IM KLARTEXT: Der monatliche Masterplan-Review-Rhythmus zur Steuerung der 2027 auslaufenden Vertragswelle (Cliff-2027) ist etabliert und läuft. Erledigt heisst: In 2027 sind 12 dokumentierte Monats-Reviews nachweisbar, das ungeklärte Restvolumen der offenen Vertragsverlängerungen (OPEN-Renewals) ist bis Ende 2027 von €91 Mio (148 Verträge) auf unter €30 Mio reduziert, und die Cliff-2027-Verlängerungsquote (Renewal-Quote) ist in jedem Review aktualisiert.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

CLIFF-2027 (€107M/94 Verträge) und OPEN (€91M/148 Verträge) sind die beiden grössten Risikoblöcke im AXS-Portfolio — zusammen €198M, die bis EOY 2027 aktiv gesteuert werden müssen. Heute fehlt ein institutionalisierter Steuerungsrhythmus auf C-Level. Dieser Milestone verankert einen monatlichen Cockpit-Review als festes Governance-Instrument, das die Renewal-Wand auf Führungsebene steuert.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- 12 dokumentierte Monats-Reviews in 2027 mit C-Level + Commercial durchgeführt
- OPEN-Volumen €91M/148 Verträge bis EOY 2027 auf <€30M ungeklärtes Restvolumen reduziert
- CLIFF-2027-Renewal-Quote monatlich getrackt und dokumentiert
- Erste Sitzung Q1/2027 institutionalisiert

VORGEHEN

1. Monatlichen Cockpit-Review-Termin mit C-Level (DRS) und Commercial (Haeffner) im Governance-Kalender fixieren
2. Agenda-Template für Review definieren: CLIFF-2027-Fortschritt, OPEN-Status, Eskalationen, Massnahmen
3. Ersten Review Q1/2027 durchführen und Baseline dokumentieren
4. OPEN-Verträge in Review als stehendes Traktandum mit Klärungsziel bis EOY 2027 führen
5. Dokumentation jedes Reviews im Governance-System sicherstellen

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

12 dokumentierte Monats-Reviews in 2027 nachweisbar; OPEN-Volumen von €91M/148 Verträgen auf <€30M ungeklärtes Restvolumen bis EOY 2027 reduziert; CLIFF-2027-Renewal-Quote in jedem Review aktualisiert

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Abhängigkeit davon, dass das CRM-Cockpit als Steuerinstrument im 3-Ebenen-Modell bereits verankert ist
- Ohne konsequente Dokumentation der Reviews ist Governance-Nachweis nicht erbringbar
- Kapazität DRS als Chairman für 12 monatliche Reviews zu sichern

DATENGRUNDLAGE

CLIFF-2027 €107M / 94 Verträge; OPEN €91M / 148 Verträge; FIXED ≥2029 nur €21M / 36