

Cliff-2028 früh angehen (Pull-Forward)

Owner	Michael Haeffner	Start	2027-06-01
Beteiligte	Owner: Commercial-Team (Cüneyt Gölcöl, Himm, Eslava); Michael Haeffner für Gesamtkoordination	Fällig bis	2027-06-30
Abhängig von	M04	Merkmale	gesetzlicher Nachlauf Q2/27 ⌚

ZIEL IM KLARTEXT: Die 2028 auslaufende Vertragswelle (Cliff-2028) ist frühzeitig vorbereitet (Pull-Forward: vorgezogener Start der Vertragsverlängerungen). Erledigt heisst: Alle 47 Cliff-2028-Verträge mit €52 Mio Volumen sind vollständig nach Vertragswert gerankt, und für die Top-20-Verträge ist ein dokumentierter Start der Vertragsverlängerung (Renewal-Start) mindestens 12 Monate vor Vertragsablauf bis 31.12.2027 im Customer-Relationship-Management-System (CRM) hinterlegt.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Das Cliff-Muster — konzentrierte Vertragsausläufe die reaktiv und unter Zeitdruck verlängert werden — soll sich nach CLIFF-2027 nicht wiederholen. CLIFF-2028 umfasst bereits €52M/47 Verträge. Indem Renewal-Prozesse ≥12 Monate vor Ablauf gestartet werden, gewinnt AXS Verhandlungsspielraum und vermeidet den nächsten Notfall-Modus.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Alle 47 CLIFF-2028-Verträge nach €-Wert gerankt
- Top-20 Verträge mit dokumentiertem Renewal-Start ≥12 Monate vor Ablauf
- Renewal-Frühstart als Standard-Prozess für künftige Cliff-Wände etabliert

VORGEHEN

1. CLIFF-2028-Verträge (€52M/47) aus CRM exportieren und nach €-Wert ranken
2. Top-20 Verträge identifizieren und Renewal-Start-Datum auf ≥12 Monate vor Ablauf setzen
3. Zuständige Commercial-Verantwortliche (Himm, Eslava je Station) zuweisen
4. Renewal-Frühstart in Governance-Kalender und CRM-Cockpit als Pflichttermin verankern
5. Erfahrungen aus CLIFF-2027-Abwehr als Playbook für 2028-Vorbereitung nutzen

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

€52M/47 CLIFF-2028-Verträge vollständig gerankt; Top-20 mit dokumentiertem Renewal-Start ≥12 Monate vor Ablauf bis 31.12.2027 im CRM hinterlegt

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Abhängigkeit von vollständiger CLIFF-2027-Wertliste und Sponsor-Zuordnung — ohne diese ist ein analoges Ranking für 2028 nicht möglich
- Kapazitäts-Engpass: Wenn CLIFF-2027-Abwehr noch läuft, fehlen Ressourcen für parallelen 2028-Vorlauf
- CLIFF-2028-Volumen (€52M) kann sich durch Neuabschlüsse oder Churn bis Mitte 2027 noch verschieben

DATENGRUNDLAGE

CLIFF-2028 €52M / 47 Verträge (im Snapshot, bisher unadressiert)