

Ops-KPI-Extrakt 3 Pilotstationen (DUS Ramp, VIE, MUC)

Owner	Florian Matthei	Start	2026-09-15
Beteiligte	Owner: Matthei (COO, Delivery/Ops-Lead); Mitwirkende: Pajor (Datenzugang/Systemlandkarte), CGO (Accountable Strom); Steuerung/Kontrolle: DRS via Chairman Cockpit.	Fällig bis	2026-10-31 *
Abhängig von	OE-01	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Der Ops-KPI-Extrakt (Auswertung der operativen Kennzahlen) liegt für alle drei Pilotstationen DUS Ramp, VIE und MUC als fertiges Dokument vor.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Bevor die Scorecard flächig ausgerollt wird, wird die Datenstrecke an drei Pilotstationen (DUS Ramp, VIE, MUC) bewiesen — DUS Ramp und MUC sind zugleich kommerziell bzw. ergebnisseitig heikle Stationen, VIE ist das geschützte Profit-Rückgrat. OE-03 ist das erste Delivery-Ergebnis nach dem Datenzugangs-Gate G1 (depends_on OE-01) und entspricht Deliverable OE-D1 des Stroms.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Ops-KPI-Extrakt für die 3 Pilotstationen DUS Ramp, VIE, MUC vorliegend
- Datenstrecke EPG-GHS (bzw. Interim AHM-730-Rohdaten) → Scorecard-Rohdaten validiert
- Erste Sicht auf die 5–6 Kern-KPIs je Pilotstation als Input für Scorecard v1.0 (OE-04)

VORGEHEN

1. Datenzugang aus OE-01 (EPG-GHS oder Interim-Pfad) für die 3 Pilotstationen aktivieren
2. KPI-Extraktion je Pilotstation aufsetzen (G31–39/DG52, Ground Damage, Baggage, Safety, Shift-Fill)
3. Datenqualität prüfen; fehlende Werte als Datenlücke markieren, nie schätzen
4. Extrakt an CGO und ins Scorecard-Design (OE-04) übergeben

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Binär per 31.10.2026: Ops-KPI-Extrakt für alle 3 Pilotstationen (DUS Ramp, VIE, MUC) vorliegend.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Verzug von OE-01 (G1) schiebt den Extrakt direkt — Interim-AHM-730-Pfad als Fallback
- VIE-Sensibilität: laufendes BVD-Verfahren — VIE-Daten nur für die Scorecard, keine VIE-Massnahmen vor BVD-Entscheid
- Uneinheitliche Datenformate der zwei Ops-System-Welten (unvollendete Fusion) erschweren den Extrakt

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml OE-03 (depends_on OE-01); RUBICON-Doc §4 WS-OE OE-D1; WS-Paket WS-OE Phase 1.