

Scorecard-Baseline alle ~15 Stationen erhoben und eingefroren (G7-Referenz: $SLA \geq$ Baseline)

Owner	Florian Matthei	Start	2026-11-30
Beteiligte	Owner: Matthei (COO, Delivery/Ops-Lead); Mitwirkende: Pajor (Datenzugang), CGO (Accountable), Rohde/WS3 (Adressat der G7-Nebenbedingung); Steuerung/Kontrolle: DRS via Chairman Cockpit (Gate-Status).	Fällig bis	2026-12-31 *
Abhängig von	—	Merkmale	Gate G7

ZIEL IM KLARTEXT: Die Scorecard-Baseline (Ausgangswerte der Kern-Kennzahlen) ist für alle ~15 Stationen erhoben und formal eingefroren. Sie dient als Referenz für Gate G7 mit der Vorgabe, dass die Service-Level-Agreement-Werte (SLA, vertraglich zugesicherte Leistungsniveaus) die eingefrorene Baseline nicht unterschreiten dürfen ($SLA \geq$ Baseline).

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die eingefrorene Baseline aller ~15 Stationen ist die Referenz für Gate G7: « $SLA \geq$ Baseline durchgehend» wird zur harten Nebenbedingung über jeder kostenwirksamen Massnahme aus WS3. Ohne eingefrorene Baseline gibt es keinen objektiven Nachweis, dass Kostenführerschaft nicht auf Kosten der Servicequalität geht — und keinen belastbaren Zielnachweis in OE-10.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Scorecard-Baseline für 100% der ~15 Stationen erhoben (alle 5–6 Kern-KPIs)
- Baseline formal eingefroren und als G7-Referenz dokumentiert
- Verbleibende Datenlücken je Station/KPI explizit ausgewiesen

VORGEHEN

1. Datenerhebung von den 3 Pilotstationen (OE-03) auf alle ~15 Stationen ausrollen
2. Baseline-Werte je Station/KPI validieren; Lücken als Datenlücke markieren, nie schätzen
3. Baseline einfrieren und als G7-Referenz im Programm dokumentieren
4. G7-Referenz an WS3 (Rohde) kommunizieren: keine kostenwirksame Ops-Massnahme unter Baseline-Niveau

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Binär per 31.12.2026: Baseline für 100% der ~15 Stationen erhoben und als G7-Referenz eingefroren.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Anhaltende EPG-GHS-Blockade macht die Flächen-Baseline unvollständig — Interim-AHM-730-Pfad, Lücken transparent
- Zielkonflikt Kosten (WS3) vs. Qualität: ohne rechtzeitig eingefrorene Baseline fehlt WS3-Massnahmen die G7-Schranke
- Baseline-Qualität uneinheitlich über zwei Ops-System-Welten — je Station dokumentieren

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml OE-06 (Gate G7); RUBICON-Doc §4 WS-OE OE-D3; WS-Paket WS-OE Phase 1.