

MOS-Audit bestanden (Chairman-Unabhängigkeit) → Übergabe in die Linie; Schlussbericht GL/VR

Owner	Andreas Fritthum	Start	2027-02-26
Beteiligte	Owner: AFR (Vice Chairman); Mitwirkende: CEO-Office (Betriebs-Nachweis), CGO (Linien-Übernahme), DRS (Abnahme als Chairman, bewusst nicht Auditor der eigenen Unabhängigkeit), VR (formale Abnahme Q2-VR)	Fällig bis	2027-04-30 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Das Audit des Management Operating System (MOS, Führungs-/Steuerungssystem) ist durchgeführt und bestanden — mit dem Prüfschwerpunkt, dass das System unabhängig vom Verwaltungsratspräsidenten (Chairman) funktioniert. Die Übergabe des MOS-Betriebs in die Linienorganisation ist dokumentiert, und der Schlussbericht ist der Geschäftsleitung (GL) und dem Verwaltungsrat (VR) vorgelegt.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Das MOS gilt erst als verankert, wenn es ohne den Chairman läuft: Das Audit prüft explizit Chairman-Unabhängigkeit, keinen Rückfall in Chairman-Zentrierung und den gehaltenen Meeting-Deckel. Mit bestandenem Audit geht das System in die Linie über; der Schlussbericht an GL/VR schliesst den Strom formal ab.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- MOS-Audit durchgeführt und bestanden (Prüfkriterien: Chairman-Unabhängigkeit, kein Rückfall in Chairman-Zentrierung, Meeting-Deckel gehalten)
- Übergabe des MOS in die Linie dokumentiert (Betrieb CEO-Office/GL, ohne Chairman-Office-Abhängigkeit)
- Schlussbericht WS2 an GL/VR vorgelegt (formale VR-Abnahme Q2-VR ~Jun 27, Pre-Read T-14)

VORGEHEN

1. Audit-Kriterienkatalog aus den WS2-Spielregeln ableiten (Tracker-Ownership CEO-Office, Automationen auf Vertex, read-only-Chairman-Sicht, Meeting-Deckel vs. M1-Ist-Messung)
2. Audit durchführen und Befunde dokumentieren (Auditor-Festlegung zu klären — im Plan nicht benannt)
3. Übergabe-Dokumentation in die Linie erstellen
4. Schlussbericht an GL/VR verfassen; VR-Abnahme mit Pre-Read T-14 vorbereiten

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

MOS-Audit durchgeführt und bestanden; Übergabe in die Linie dokumentiert; Schlussbericht an GL/VR vorgelegt — bis 30.04.2027.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Verdeckte Chairman-Abhängigkeiten (Rest-Automationen, informelle Do-Reviews) lassen das Audit scheitern — WS2-05 und WS2-12 sind harte Voraussetzungen
- Audit-Instanz/-Methodik ist im Plan nicht spezifiziert — zu klären vor M7, damit die Prüfung Apr 27 belastbar ist
- Formale VR-Abnahme liegt erst am Q2-VR (~Jun 27) — Milestone-Erfüllung (Audit + Übergabe + Bericht bis Apr 27) davon sauber abgrenzen

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS2-14 (due 30.04.2027, date_assumed); RUBICON-Doc §4 WS2-Risikotabelle (Chairman-Zentrierung); WS-Paket WS2 Phase 3 + Erfolgskriterien

