

Commitment RUBICON-Plan: Read & Sign aller Verantwortlichen (Plan verbindlich einhalten)

Owner	Dieter Streuli	Start	2026-08-28
Beteiligte	Owner: DRS (Chairman nimmt die Commitments entgegen); alle 9 Verantwortlichen.	Fällig bis	2026-08-28
Abhängig von	WS2-15, WS2-16	Merkmale	kritischer Pfad ◆

ZIEL IM KLARTEXT: Das Commitment zum RUBICON-Plan liegt vor: Alle neun Verantwortlichen (Fritthum, Gökcöl, Matthei, Rohde, Pajor, Haeffner, Charisius, Petric, Streuli) haben den RUBICON-Plan im Read-&Sign-Verfahren (Lesen und Unterzeichnen) gelesen und sich mit persönlicher Unterschrift zur verbindlichen Einhaltung des Plans verpflichtet. Erledigt, wenn per 28.08.2026 alle 9 von 9 Read-&Sign-Handlungen abgehakt sind.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

DRS-Ergänzung 13.07.2026: Nach Trio- und Owner-Freigabe verpflichten sich alle Verantwortlichen formell auf den RUBICON-Plan (Read & Sign). Das Abhaken der eigenen Handlung im Tower IST die Unterschrift — durch das Owner-Scoping kann sie nur die Person selbst (oder CoS) setzen; Zeitstempel wird persistiert.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Je Verantwortlicher (alle 9): Read & Sign dokumentiert — «Plan gelesen, verpflichte mich zur Einhaltung»

VORGEHEN

1. Voraussetzung: WS2-15 und WS2-16 abgeschlossen (Plan final)
2. Jede Person hakt ihre Read-&Sign-Handlung selbst ab (digitale Unterschrift mit erledigt_am-Stempel)
3. Ab Vollzug gilt der Plan als verbindlich; Abweichungen laufen über die Entscheids-/Blocker-Pfade, nicht formlos

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Binär per 28.08.2026: 9/9 Read-&Sign-Handlungen abgehakt.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Sign ohne echtes Read → Schein-Commitment; Gegenmassnahme: WS2-16 erzwingt vorher die inhaltliche Analyse je Owner
- Einzelne verweigern → offen eskalieren statt still starten (Chairman-Gespräch)

DATENGRUNDLAGE

DRS-Ergänzung Phase 0, 13.07.2026 (Session); abhängig von WS2-15 + WS2-16.