

## Verlustbringer-Beschlussvorlagen AAS Technics + BER beschlussreif «drehen vs. eliminieren»; MUC-Fahrplan

|                     |                                                                                                                                                                                                                      |                   |              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Owner</b>        | Stephanie Rohde                                                                                                                                                                                                      | <b>Start</b>      | 2026-11-13   |
| <b>Beteiligte</b>   | Owner: Rohde (CFO, Owner BER + Vorlagen); Mitwirkende: AFR (in charge AAS-Technics-Turnaround, Analyse-Lead BER/Finance), CGO (BER/MUC-Umsetzung), Charisius (Arbeitsrecht/BR-Fahrplan), VR (Beschluss via Sherpany) | <b>Fällig bis</b> | 2026-12-31 * |
| <b>Abhängig von</b> | —                                                                                                                                                                                                                    | <b>Merkmale</b>   | —            |

**ZIEL IM KLARTEXT:** Für die Verlustbringer AAS Technics und Station BER liegen beschlussreife Vorlagen mit den Optionen «drehen vs. eliminieren» (Turnaround vs. Aufgabe der Einheit) vor — jeweils mit Zahlengrundlage und hartem Umsetzungsdatum, eingebracht in Verwaltungsrat (VR) bzw. Geschäftsleitung (GL); zusätzlich ist der Fahrplan für die Station MUC dokumentiert.

### KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die Verlustquellen AAS Technics (FY25 –4'211 TEUR, Umsatz –54% YoY, Kundenkonzentration 87%) und BER (–3'291 TEUR, LH-Verlust ~EUR 7.2 Mio per 31.10.2026) brauchen beschlussreife Vorlagen «drehen vs. eliminieren» mit hartem Datum — kein Dauer-Monitoring. Die Gates vom 28.08.2026 werden damit in VR-/GL-Beschlüsse überführt; für MUC (–2'800 TEUR) wird der Fahrplan aus dem Kickoff-Ergebnis (WS3-02) abgeleitet.

### ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Beschlussreife Vorlage AAS Technics «drehen vs. eliminieren» mit Zahlengrundlage und hartem Datum (Turnaround-Lead AFR)
- Beschlussreife Vorlage BER «drehen oder raus» mit Zahlengrundlage (Restrukturisierungskosten CHF 1.2m; §17-Anzeige praktisch sicher, Schwellenprüfung aus Phase 0)
- MUC-Fahrplan abgeleitet (je nach Kickoff-Entscheid Personalwirksamkeit: §111/§17-Fahrplan analog BER oder alternative Run-Rate-Quelle)

### VORGEHEN

1. Zahlengrundlagen je Verlustquelle aus Baseline-Datenpaket (WS3-03) und Station-P&L konsolidieren
2. Szenarien «drehen vs. eliminieren» je Einheit mit Run-Rate-Effekt, Kosten und Rechtsweg (§111/§17/§613a) durchrechnen — AFR als Analyse-Lead BER/Finance, in charge AAS Technics
3. Vorlagen VR-/GL-beschlussreif aufbereiten (Sherpany, Pre-Read T–14)
4. Cash-Wirkungen strikt nach G6 sequenzieren (Closing 31.10. passiert)

### ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Je Verlustquelle liegt eine beschlussreife Vorlage mit Zahlengrundlage und hartem Datum im VR/GL vor; MUC-Fahrplan dokumentiert — bis 31.12.2026 (Termin Annahme).

### RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Rechts-/Mitbestimmungs-Vorbehalt: §17-Anzeige BER praktisch sicher, KEL §17-anzeigespflichtig; Sozialplan KEL und BER-FTE sind Datenlücken — Verfahren ohne saubere Grundlage nicht einleitbar
- Wirksamkeit BER realistisch erst Q2/27 (§18-Sperrfrist, Kündigungsfristen; Einigungsstelle → 30.06.27 (Hard Edge)) — Beschluss darf sich daran nicht aufhalten
- Verzug hier gefährdet WS3-12 (G4, kritischer Pfad, 31.03.2027)

### DATENGRUNDLAGE

