

BER + AAS Technics: strategischer Go/No-Go «drehen oder raus» (VR 26.08.) — beschlussreife Vorlage mit Zahlengrundlage

Owner	Dieter Streuli	Start	2026-08-14
Beteiligte	Owner: Dieter Streuli (Chairman, Grundsatzentscheid); Vorlage/Analyse: Rohde (CFO) + Fritthum (AAS-Technics-Turnaround); Mitwirkende: Gökcöl (BER/operativ), Matthei (COO), Charisius (Abwicklung/HR/Legal), Pajor (Zahlenbasis)	Fällig bis	2026-08-24
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Für BER und AAS Technics ist der strategische Grundsatzentscheid «drehen oder eliminieren» je Einheit getroffen: Eine beschlussreife Vorlage mit belastbarer Zahlengrundlage liegt der VR-Sitzung am 26.08.2026 vor, und der Richtungsentscheid ist je Einheit dokumentiert. Die cash-wirksame Umsetzung folgt erst nach dem Finanzierungs-Closing (Cash-Gate G6, 31.10.). Erledigt, wenn für beide Einheiten der dokumentierte drehen-oder-raus-Entscheid vorliegt (Mess-Anker: VR 26.08.2026).

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

BER und AAS Technics sind die beiden grössten Verlustquellen des deutschen Portfolios (BER EBIT-Verlust ~2,1 Mio 2026; AAS Technics negatives EBITDA / Wirtschaftlichkeits-Gate). Der cash-wirksame Restrukturierungspfad ist durch Cash-Gate G6 (Finanzierungs-Closing 31.10.) blockiert. Die strategische Grundsatzentscheidung «drehen oder eliminieren» wird deshalb vorgezogen und der VR-Sitzung am 26.08.2026 beschlussreif vorgelegt, damit die spätere cash-wirksame Umsetzung (WS3-02 ff.) auf einem klaren Richtungsentscheid aufsetzt.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Beschlussreife Vorlage «drehen vs. eliminieren» je Einheit (BER, AAS Technics) mit belastbarer Zahlengrundlage
- Strategischer Grundsatzentscheid des VR dokumentiert (Richtungsentscheid je Einheit)
- Synchronisierung mit dem AAS-Technics-Wirtschaftlichkeits-Gate (24.08.)

VORGEHEN

1. Szenario-Analyse durch Rohde/Fritthum (operativ/commercial mit Gökcöl/Matthei + Abwicklungsszenarien mit Charisius/HR/Legal)
2. Beschlussreife Vorlage mit Zahlengrundlage bis 24.08. fertigstellen (Pre-Read VR)
3. Grundsatzentscheid an der VR-Sitzung 26.08.2026 herbeiführen (Entscheid DRS/VR)
4. Cash-wirksame Umsetzung erst nach Closing 31.10. (G6) — Übergabe in den Umsetzungs-Kickoff WS3-02

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Für beide Einheiten (BER, AAS Technics) liegt der dokumentierte drehen-oder-eliminieren-Grundsatzentscheid vor — Mess-Anker VR-Sitzung 26.08.2026 (Vorlage beschlussreif bis 24.08.).

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Zahlengrundlage je Einheit muss belastbar sein (Datenlücken Technics-Wirtschaftlichkeit / BER-Szenarien) — sonst kein beschlussreifer Entscheid
- Cash-Gate G6: vor Closing 31.10. keine cash-wirksamen Schritte — der Aug-Entscheid ist strategisch (Richtung), nicht Umsetzung
- Mitbestimmung/Arbeitsrecht (§17/§18 KSchG, §613a) erst in der Umsetzungsphase (WS3-02/WS3-12) — im Aug-Entscheid nur zu berücksichtigen

DATENGRUNDLAGE

