

CRM-Datenqualitäts-Stand im Baseline-Datenpaket geliefert (Diagnose-Review GL)

Owner	Michael Haeffner	Start	2026-09-25
Beteiligte	Owner: Haeffner (CCO); Mitwirkende: Rohde (CFO, Gesamtowner Baseline-Datenpaket mit Support Lesch/Matthei/Wüst/Charisius); Petric (CRM-Datenbasis); AFR + CGO (Diagnose-Review)	Fällig bis	2026-10-15
Abhängig von	—	Merkmale	Gate G2 · kritischer Pfad ♦

ZIEL IM KLARTEXT: Der Datenqualitäts-Stand des Customer-Relationship-Management-Systems (CRM) ist als Bestandteil des Baseline-Datenpakets geliefert und im Diagnose-Review der Geschäftsleitung (GL) am Gate G2 behandelt; die beiden offenen Punkte (Vertragslücke gemäss Nachfass Haeffner sowie Gap aus dem Abgleich Contract-Inventory ↔ Renewal-Pipeline) sind quantifiziert ausgewiesen.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Der CRM-Datenqualitäts-Stand ist der WS4-Beitrag zum konzernweiten Baseline-Datenpaket für das Diagnose-Review der GL (Gate G2, 15.10.26) — als kritischer Gate-Milestone markiert. Ohne ehrliche Baseline (98% von EUR 283 Mio strukturiert; zwei benannte offene Punkte) kann die GL den Renewal-/Cliff-Pfad nicht belastbar beurteilen.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- CRM-Datenqualitäts-Stand als Bestandteil des Baseline-Datenpakets liefert (Diagnose-Review GL)
- Ausweis der zwei echten offenen Punkte: (a) Lücke Haeffner 9 Verträge / EUR 2.6 Mio (SWP, Scoot, Air Uniqon, Thai, ASL, DAT, NetJets Europe, BAE, Star East); (b) Contract-Inventory-vs-Pipeline-Gap (~73 Kunden / 150–169 Station×Service-Kombis, v.a. VIE/ZRH/Cargo/Full)
- Bestätigung des Strukturierungsstands: 98% von EUR 283 Mio FC2026 strukturiert; Rest strukturell (Sonstige/GA, ~EUR 4.089 Mio je Station)

VORGEHEN

1. Datenqualitäts-Extrakt aus dem CRM Cockpit (Data-Quality-Audit-Layer) erstellen
2. Nachfass Lücke Haeffner (9 Verträge / EUR 2.6 Mio) dokumentieren; Schliessungspfad bis M2 ausweisen
3. Abgleich Contract-Inventory ↔ Renewal-Pipeline durchführen; Gap quantifiziert ausweisen
4. Zulieferung an Rohde (Gesamtowner Baseline-Datenpaket) termingerecht vor dem 15.10.26
5. Präsentationsfähige Aufbereitung für das Diagnose-Review G2 der GL

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Bis 15.10.2026: CRM-Datenqualitäts-Stand im Baseline-Datenpaket enthalten und im Diagnose-Review GL (G2) behandelt (ja/nein); beide offene Punkte quantifiziert ausgewiesen (ja/nein).

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Kritischer Gate-Milestone (G2): Verzug blockiert das gesamte Diagnose-Review der GL am 15.10.26
- Lücke Haeffner betrifft den Owner selbst — Nachfass erfordert Selbstverpflichtung; Eskalation an AFR + CGO bei Verzug
- Pipeline-Gap-Schliessung hängt von Datenzulieferung der Stationen ab (VIE/ZRH/Cargo/Full)

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS4-02 (due 15.10.26, gate G2, critical); RUBICON-Doc §4 WS4 «Datenstand & echte offene Punkte» + §5 Roadmap 15.10.26; WS-Paket WS4 KPI Datenstrukturierung.

