

D4: Commercial Cafés als Monatsrhythmus etabliert (Haeffner × Stationsleiter)

Owner	Michael Haeffner	Start	2026-09-30
Beteiligte	Owner: Haeffner (CCO); Mitwirkende: Stationsleiter (Teilnehmer); Rohde und Petric (Support laut Roadmap Nov 26); AFR + CGO (Berichtsempfänger)	Fällig bis	2026-11-30 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: D4: Die Commercial Cafés (monatliches Austauschformat zwischen Michael Haeffner und den Stationsleitern) sind als fester Monatsrhythmus etabliert: Mindestens ein Commercial Café ist durchgeführt und im Customer-Relationship-Management-System (CRM) dokumentiert; danach wird der Rhythmus Monat für Monat gehalten.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

D4 institutionalisiert die Kundennähe auf der lokalen/operativen Ebene: Commercial Cafés als Monatsrhythmus zwischen Haeffner und den Stationsleitern — datengetrieben über das CRM Cockpit statt Bauchgefühl. Zusammen mit «Dieters Liste» (WS4-05) bildet das die Zwei-Ebenen-Logik der Kundennähe (lokal ↔ zentral) aus dem 3-Ebenen-Modell.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Commercial Cafés als fester Monatsrhythmus etabliert (Haeffner × Stationsleiter)
- Format datengetrieben aufgesetzt: CRM-Cockpit-Daten (Renewal-Heatmap, at-risk-Accounts, Massnahmen) als Gesprächsgrundlage
- Erste Durchführungen dokumentiert (Start laut Roadmap Nov 26)

VORGEHEN

1. Format und Agenda der Commercial Cafés definieren (CRM-Cockpit-basiert)
2. Teilnehmerkreis Stationsleiter über die ~15 Stationen festlegen und Termine im Monatsrhythmus fixieren
3. Erstes Commercial Café durchführen; Ergebnisse/Aktivitäten im CRM dokumentieren (Datenehrlichkeits-Regel)
4. Rhythmus verstetigen und als Commitment im Gruppen-Commitment-Tracker führen
5. Kopplung zum jährlichen C-Level-Treffen mit Airline-Stationsleitern sicherstellen

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Bis 30.11.2026 (Annahme): Monatsrhythmus etabliert und mindestens ein Commercial Café durchgeführt und CRM-dokumentiert (ja/nein); danach: Rhythmus monatlich gehalten (ja/nein je Monat).

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Rhythmus-Erosion nach dem Start — Gegenmassnahme: Verankerung im Gruppen-Commitment-Tracker (GL-Weekly, Ampel)
- Ohne CRM-Dokumentation der Café-Ergebnisse greift die Datenehrlichkeits-Regel (grau, nie grün) — Aktivitäts-Log ist Pflicht
- Terminvorbehalt: due 30.11.26 ist Annahme (date_assumed: true)

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS4-06 (due 30.11.26 assumed); RUBICON-Doc §4 WS4-D4 + «Kundennähe institutionalisieren» + §5 Roadmap Nov 26; WS-Paket WS4 KPI Top-Account-Kontakt (Commercial Cafés im Monatsrhythmus).