

D5: Inquiry-Manager-SLA live, Erstantwort ≤24h (Annahme, M1 validiert)

Owner	Michael Haeffner	Start	2026-08-31
Beteiligte	Owner: Haeffner (CCO); Mitwirkende: Petric (AI-Delivery, CRM-/AI-Anbindung E10, Init #1 Inquiry Manager); AFR + CGO (Reporting)	Fällig bis	2026-11-30 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: D5: Das Erstantwort-Service-Level-Agreement (SLA, Leistungsversprechen) des Inquiry Managers ist live: Die SLA-Messung ist produktiv geschaltet und der Zielwert «Erstantwort auf Kundenanfragen innerhalb von maximal 24 Stunden» ist in Kraft (Annahmewert, in der M1-Baseline-Messung validiert). Ziel gemäss Workstream-Paket: ab M3 erhalten mindestens 95% der Anfragen eine Erstantwort innerhalb von 24 Stunden, danach gehalten.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

D5 macht die Inquiry-Reaktionszeit zur gemessenen und gesteuerten Grösse: Der Inquiry-Manager (AI@AXS Init #1, commercial@axs.aero) geht mit einem Erstantwort-SLA ≤24h live — Teil der E10-Kopplung WS4 ↔ WS6 (CRM speist Pricing/Forecasting/Inquiry Manager). Die 24h-Schwelle ist ausdrücklich eine Annahme, die in der M1-Messung validiert wird.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Inquiry-Manager-SLA live: Erstantwort ≤24h als gemessener Standard (Annahme, M1 validiert)
- SLA-Messung live (laut Roadmap Nov 26: Inquiry-SLA-Messung live)
- Anbindung an das CRM Cockpit über die E10-Schnittstelle (Delivery Petric)

VORGEHEN

1. M1-Baseline-Messung der Ist-Inquiry-Reaktionszeit durchführen (ausgewiesene Datenlücke)
2. 24h-SLA-Annahme gegen die Baseline validieren (Annahmen-Register A6: Realistik der ≤24h-Schwelle prüfen)
3. Inquiry-Manager-Delivery mit Petric aufsetzen (Init #1, commercial@axs.aero; Commercial Agent läuft als WS6-Prio C, kein Vorziehen)
4. SLA-Messung und Reporting in den Monthly Business Review integrieren
5. Go-live und laufende Messung ≥95% ≤24h ab M3 sicherstellen

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Bis 30.11.2026 (Annahme): SLA-Messung live (ja/nein); Ziel laut WS-Paket: ≥95% der Inquiries mit Erstantwort ≤24h ab M3, danach gehalten — monatlich binär prüfbar.

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Annahme A6: Erstantwort-SLA ≤24h könnte unrealistisch sein — bei M1-Messung anders befundet, muss das Ziel angepasst werden (WS4-D5 sonst unerfüllbar)
- Abhängigkeit von WS6-Delivery-Kapazität (Petric) und E10-Anbindung des CRM
- Terminvorbehalt: due 30.11.26 ist Annahme (date_assumed: true)

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS4-07 (due 30.11.26 assumed); RUBICON-Doc §4 WS4-D5 + E10-Kopplung + Annahmen-Register A6 + §5 Roadmap Nov 26; WS-Paket WS4 KPI Inquiry-Reaktionszeit.