

Chairman-Automationen in GL-Betrieb (Vertex) überführt — SPoF DRS-Mac beseitigt

Owner	Tine Petric	Start	2027-01-08
Beteiligte	Owner: Petric (Delivery-Lead WS6); Mitwirkende: AFR (WS2-Kopplung, MOS-Audit-Kriterium), CEO-Office (Betrieb), Didit (Hosting-Infrastruktur)	Fällig bis	2027-02-28 *
Abhängig von	—	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Die Automationen des Verwaltungsratspräsidenten (Chairman-Automationen) sind in den regulären Betrieb der Geschäftsleitung (GL) auf dem Vertex-Stack (Konzern-AI-Hosting) überführt. Damit ist der bisherige Single Point of Failure (SPoF, einzelner Ausfallpunkt) — der lokale Mac von Dieter Streuli (DRS) — beseitigt: Alle Automationen laufen unabhängig vom DRS-Mac.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

Die Chairman-Automationen (u.a. Morning Scan, ExBoD-Prep, Dashboards — laut WS2) laufen heute auf dem DRS-Mac und bilden damit einen Single Point of Failure. Die Überführung in den GL-getragenen Vertex-Stack beseitigt den SPoF und ist zugleich Voraussetzung für die Chairman-Unabhängigkeit, die das MOS-Audit (WS2) prüft. Spiegel-Milestone: WS2-12 (gleicher Inhalt, gleiche Frist).

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Alle Chairman-Automationen im GL-getragenen Vertex-Betrieb produktiv
- SPoF DRS-Mac nachweislich beseitigt (Betrieb unabhängig vom DRS-Mac)

VORGEHEN

1. Inventar der Chairman-Automationen erstellen (Morning Scan, ExBoD-Prep, Dashboards)
2. Portierung auf den Vertex-Stack (Konzern-AI-Hosting)
3. Betriebsverantwortung in die GL-Linie übergeben; Parallelbetrieb auf dem DRS-Mac beenden
4. Nachweis der Unabhängigkeit für das MOS-Audit (WS2) dokumentieren

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

Automationen laufen auf dem Vertex-Stack, unabhängig vom DRS-Mac (ja/nein) — bis 28.02.2027

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Bus-Faktor Didit/Suchomski beim Vertex-Hosting — Abhängigkeit von der Entschärfung in WS6-04/WS1-D7
- Nicht vollzogene Überführung gefährdet das Bestehen des MOS-Audits (Chairman-Unabhängigkeit, WS2-14)

DATENGRUNDLAGE

projekt.yaml WS6-09 (Spiegel: WS2-12); RUBICON-Doc §4 WS2 Phase 2 (Vertex-Überführung); WS-Paket WS6 Phase 2 + Schnittstelle WS2