

Top-30-Accounts nach Wert: Sponsor zugewiesen

Owner	Dieter Streuli	Start	2026-08-14
Beteiligte	Owner: Dieter Streuli; Sponsoren: Andreas Fritthum, Cüneyt Gölcöl, Stephanie Rohde, DRS selbst; Commercial (Haefner) für Datenbasis	Fällig bis	2026-09-07
Abhängig von	M04	Merkmale	—

ZIEL IM KLARTEXT: Für alle 30 nach Wert priorisierten Top-Accounts ist ein namentlicher Sponsor auf oberster Führungsebene (C-Level) im Customer-Relationship-Management-Cockpit (CRM-Cockpit) hinterlegt (30/30), und der zugehörige Beschluss der Geschäftsleitung (GL) ist dokumentiert.

KONTEXT — WARUM DIESER MILESTONE

112 von 129 Kunden (entsprechend rund €105M) haben keinen zugeordneten strategischen Sponsor auf C-Level-Seite. Ohne Sponsorship-Struktur fehlt bei Renewal-Verhandlungen die Beziehungsebene oberhalb des operativen Commercial-Teams. M06 schließt diese Lücke für die wertvollsten 30 Accounts als erste Priorität.

ERWARTETE LEISTUNG (DELIVERABLES)

- Top-30-Accounts nach Forecast-Wert aus den 112 sponsorlosen Kunden identifiziert
- Jedem der Top-30-Accounts ein namentlicher C-Level-Sponsor zugewiesen
- Sponsor-Zuteilung im CRM-Cockpit als Feld hinterlegt
- GL-Beschluss zur Sponsor-Zuteilung festgehalten

VORGEHEN

1. Top-30-Accounts aus den 112 Kunden ohne Sponsor nach Forecast-Wert selektieren
2. Vorschlag zur Sponsor-Zuteilung ausarbeiten: LH-Group → Fritthum, BA → DRS, TUIfly → Rohde, Türkei-Cluster → Gölcöl, Rest verteilt
3. Vorschlag in ExBoD oder GL-Runde vorstellen und beschliessen lassen
4. Zuteilung im CRM-Cockpit als Pflichtfeld für jeden Account hinterlegen
5. Erstkontakt-/Übergabe-Termin je Sponsor und Account planen (Folgeschritt)

ERFOLGSMESSUNG (KPI)

30 von 30 Top-Accounts mit namentlichem C-Level-Sponsor im CRM-Cockpit hinterlegt; GL-Beschluss dokumentiert

RISIKEN & ABHÄNGIGKEITEN

- Abhängigkeit von M04: Priorisierungsliste der Top-30 muss aus der Cliff-2027-Wertliste abgeleitet sein
- Sponsor-Zuteilung ohne klare Erwartungshaltung und Kapazitätsabklärung bei C-Level bleibt wirkungslos

DATENGRUNDLAGE

112 Kunden ohne Sponsor / €105M betroffen